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1. Resumen 
La Compañía Eléctrica Sochagota necesito elaborar un plan para el cambio de 
un elemento crítico en su generador síncrono denominado regulador automático 
de voltaje, El proyecto abarca desde la decisión ya tomada del cambio de este 
elemento, aunque el elemento tiene un histórico de 0 en sus fallas debido a la 
excelente gestión de manteamiento realizada en los últimos 19 años, Este 
cambio se realiza por el motivo de que regulador automático de voltaje entro a 
la fase obsolescencia tecnología por lo cual se plantó su cambio por un modelo 
actual. Para abordar esta situación se utilizó un procedimiento certificado 
internacionalmente denominado dirección de proyectos avalado por el instituto 
de dirección de proyectos el cual recomienda una serie de procedimientos para 
abarcar todos los aspectos importantes de la vida de un proyecto desde su inicio 
hasta el cierre del mismo, esto indica que la evaluación del proyecto y de su 
impacto económico en la empresa ya fue realizado.  
La gestión de planeación del proyecto se desarrolló según los procesos 
contenidos en la guía del libro “la dirección de proyectos 5° edición”, se 
realizaron los formatos correspondientes para el buen desarrollo y organización 
del proyecto desde el acta de constitución del proyecto hasta el plan para la 
dirección del proyecto. 
El desarrollo de un proyecto bajo esta metodología propuesta permite visualizar 
todos los parámetros importantes que vienen a ser partes importantes en los 
procesos y subprocesos de las fases de inicio, planeación, ejecución, control y 
monitoreo, cierre. 
Para una empresa es importante tener controlado los gastos, tiempo y alcance 
de un proyecto por eso todo lo acordado se desarrolló en los formatos realizados 
como elementos de control, el documento importante es un cronograma de 
actividades desglosadas describiendo si tienen alguna dependencia o por el 
contrario son independientes, en el área económica se hace un presupuesto 
para tener una claridad de inversión y en el área de alcance contenida en el plan 
para la dirección del proyecto se especifica el grado de interés de los implicados 
así como su poder de decisión sobre el proyecto. 
Cuando se establece un procedimiento para la elaboración de un proyecto bajo 
estos lineamientos, este se convierte en un activo muy importante para cualquier 
compañía, bien sea para consulta o para desarrollo de algún proyecto que tenga 
alguna correlación con este proyecto ejecutado. 
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2. Introducción 
La Compañía Eléctrica Sochagota es denominada Termopaipa IV por ser la 
cuarta planta termoeléctrica construida en el sector de Paipa, Boyacá en la 
década de los 90, Esta planta fue construida como consecuencia del 
racionamiento eléctrico de los años 1992 y 1993 causada por la baja 
disponibilidad de las plantas hidroeléctricas debido a las circunstancias 
climáticas. 
El generador eléctrico de Termopaipa IV es un generador síncrono que cuenta  
con una excitatriz principal independiente que es alimentada a través de una 
excitatriz piloto de imanes permanentes (PMG), La tensión de salida del 
generador  es controlada por medio de un AVR (Automatic Voltage Regulator) el 
cual regula la corriente de excitación 1,el modelo de este AVR es un UNITROL 
M fabricado por la multinacional ABB en la década de los 90 y ha estado en 
servicio desde la puesta en marcha en 1998 aunque este AVR es funcional aun, 
El estado del ciclo de vida se definió como obsoleto a finales del 2013. En esta 
etapa del ciclo de vida, la empresa ABB no puede garantizar los servicios y 
soporte debido a la escasez de componentes electrónicos en el mercado y 
conocimientos técnicos que pueden ya no estar disponibles.2 
La consecuencia de una falla del AVR representaría una larga parada 
inesperada ya que no se encuentra disponibilidad de un equipo para entrega 
inmediata, sino que por el contrario su fabricación y gestión tardaría meses  
Este proyecto tuvo un retraso debido a la situación climática en el país en el año 
2015, ya que para su aprobación de parada desde el centro nacional de 
despacho debía contar con la disponibilidad de las centrales hidráulicas y que 
tuvieran los embalses llenos para que entraran al 100% de carga así relevando  
a las plantas térmicas en el país, pero por los problemas de la crisis energética 
vivida en el 2015-2016 por el fenómeno del niño se extendió la parada 
programada para el mes de noviembre del 2016. 
Este proyecto contiene las fases de inicio y de planeación de la actualización 
tecnológica del AVR, por extensión de la documentación y objetivos del proyecto 
de grado quedo pendiente realizar la gestión del control de la ejecución del 
proyecto y la gestión de cierre del proyecto que finaliza con un acta de entrega 
y una serie de resultados de las pruebas realizadas. 
                                            
1 COMPAÑÍA ELÉCTRICA SOCHAGOTA, Resumen De Los Principales Procesos Para la 
generacion de energia. Paipa : s.n., 2000.  
2 ABB, UNITROL M life cycle status maximize your return on investment. Turgi: s.n., 2012. 
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El desarrollo de esta monografía se describe en los siguientes capítulos: 
• En el capítulo 1 se presenta la teoría sobre la relación entre los grupos de 
dirección de proyectos con las áreas de conocimiento, los grupos de 
dirección de proyectos son las fases de un proyecto y las áreas de 
conocimiento son las buenas prácticas para desarrollar un proyecto. 
• En el capítulo 2 se desarrolla las actividades de las buenas prácticas de 
la gestión de un proyecto dentro del grupo de planeación y en la sección 
4.2 se realiza la gestión técnica del proyecto dentro de la fase de 
planeación. 
• En el capítulo 3 se desarrolla la gestión técnica del proyecto dentro de la 
fase de planeación. 
Con relación a los anexos se consideran documentos independientes que se 
realizaron para cumplir con los requisitos de las buenas prácticas de desarrollo 
de un proyecto: 
• Anexo 1: Acta de constitución del proyecto es el primer documento 
importante para el inicio del proyecto. 
• Anexo 2: Se determina en este anexo quienes serán las personas 
implicadas en el proyecto 
• Anexo 3: Se elabora un plan el cual contendrá unas especificaciones 
sobre cómo se medirá algunas variables. 
• Anexo 4,5,6: Se lista las características técnicas de los equipos que serán 
intervenidos. 
• Anexo 7: Se lista las señales que intervienen con el AVR 
• Anexo 8: Son los planos emitidos por la compañía ABB para la aprobación 
de ingeniería. 
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3. Capítulo 1: Marco teórico 
3.1 Planeación de un proyecto 
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que 
un proyecto tiene un principio y un final definidos.  
El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, cuando se 
termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser 
cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. 
Asimismo, se puede poner fin a un proyecto si el cliente (cliente, patrocinador o 
líder) desea terminar el proyecto.  
Que sea temporal no significa necesariamente que la duración del proyecto haya 
de ser corta. Se refiere a los compromisos del proyecto y a su longevidad. En 
general, esta cualidad de temporalidad no se aplica al producto, servicio o 
resultado creado por el proyecto; la mayor parte de los proyectos se emprenden 
para crear un resultado duradero.  
Cada proyecto genera un producto, servicio o resultado único. El resultado del 
proyecto puede ser tangible o intangible. Aunque puede haber elementos 
repetitivos en algunos entregables y actividades del proyecto, esta repetición no 
altera las características fundamentales y únicas del trabajo del proyecto.  
Sin embargo, cada proyecto de construcción es único, posee una localización 
diferente, un diseño diferente, circunstancias y situaciones diferentes, diferentes 
interesados. 3 
Los proyectos varían en tamaño y complejidad. Todos los proyectos pueden 
configurarse dentro de los siguientes subprocesos del ciclo de vida del proyecto. 
La siguiente tabla 1 puede detallarse el plano general de un proyecto desde su 
constitución hasta el cierre, esta tabla tiene el grupo de procesos que son inicio, 
planeación, ejecución, monitoreo y cierre, relacionado contra las 9 áreas de 
conocimiento el cual da origen a los 47 procesos de la dirección de proyectos. 
Para esta actividad tomaremos como base los procesos de la línea de inicio y 
planeación. 
                                            
3 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Fundamento para direccion de proyectos: 
Pensylvania, 2013. P,3. 
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3.2 Grupos de la dirección de proyectos 
Los grupos de dirección de proyectos son las fases del proyecto que se deben 
seguir para su correcto desarrollo desde el inicio hasta el cierre. 
3.2.1 Grupo de inicio 
El grupo de inicio está compuesto por aquellos procesos realizados para definir 
un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto existente al obtener la 
autorización para iniciar el proyecto o fase. Dentro del ámbito de los procesos 
de inicio es donde se define el alcance inicial y se comprometen los recursos 
financieros iniciales. Además, se identifican los interesados internos y externos 
que van a participar y ejercer alguna influencia sobre el resultado global del 
proyecto. Finalmente, si aún no hubiera sido nombrado, se selecciona el director 
del proyecto. Esta información se registra en el acta de constitución del proyecto 
y en el registro de interesados. En el momento en que se aprueba el acta de 
constitución del proyecto, éste se considera oficialmente autorizado. 4 
El límite de un proyecto se define como el momento en que se autoriza el inicio 
o la finalización de un proyecto o de una fase de un proyecto. El propósito clave 
de este Grupo de Procesos es alinear las expectativas de los interesados con el 
propósito del proyecto, darles visibilidad sobre el alcance y los objetivos, y 
mostrar cómo su participación en el proyecto y sus fases asociadas puede 
asegurar el logro de sus expectativas. 
3.2.2 Grupo de planificación 
El grupo de planificación está compuesto por aquellos procesos realizados para 
establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos, y 
desarrollar la línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos. Los 
procesos de Planificación desarrollan el plan para la dirección del proyecto y los 
documentos del proyecto que se utilizarán para llevarlo a cabo. La naturaleza 
compleja de la dirección de proyectos puede requerir el uso de reiterados ciclos 
de retroalimentación para un análisis adicional.  
A medida que se va recopilando y comprendiendo más información o más 
características del proyecto, es probable que se requiera una planificación 
adicional. Los cambios importantes que ocurren a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto generan la necesidad de reconsiderar uno o más de los procesos de 
planificación y posiblemente algunos de los procesos de inicio. Esta 
incorporación progresiva de detalles al plan para la dirección del proyecto recibe 
                                            
4 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Fundamento para direccion de proyectos: 
Pensylvania, 2013. P,54. 
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el nombre de elaboración progresiva, para indicar que la planificación y la 
documentación son actividades iterativas y continuas. El beneficio clave de este 
grupo de procesos consiste en trazar la estrategia y las tácticas, así como la 
línea de acción o ruta para completar con éxito el proyecto o fase. Cuando se 
gestiona correctamente el Grupo de Procesos de Planificación, resulta mucho 
más sencillo conseguir la aceptación y la participación de los interesados. Estos 
procesos expresan cómo se llevará esto a cabo y establecen la ruta hasta el 
objetivo deseado. 5 
3.2.3 Grupo de ejecución 
El grupo de procesos de ejecución está compuesto por aquellos procesos 
realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del 
proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del mismo.  
Este Grupo de Procesos implica coordinar personas y recursos, gestionar las 
expectativas de los interesados, así como integrar y realizar las actividades del 
proyecto conforme al plan para la dirección del proyecto. Durante la ejecución 
del proyecto, en función de los resultados obtenidos, se puede requerir una 
actualización de la planificación y una revisión de la línea base. Esto puede 
incluir cambios en la duración prevista de las actividades, cambios en la 
disponibilidad y productividad de los recursos, así como riesgos no previstos.  
Tales variaciones pueden afectar al plan para la dirección del proyecto o a los 
documentos del proyecto, y pueden requerir un análisis detallado y el desarrollo 
de respuestas de dirección de proyectos adecuadas. Los resultados del análisis 
pueden dar lugar a solicitudes de cambio que, en caso de ser aprobadas, 
podrían modificar el plan para la dirección del proyecto u otros documentos del 
mismo, y posiblemente requerir el establecimiento de nuevas líneas base. Gran 
parte del presupuesto del proyecto se utilizará en la realización de los procesos 
del Grupo de Procesos de Ejecución. 6 
3.2.4 Grupo de monitoreo y control 
El grupo de procesos de monitoreo y control está compuesto por aquellos 
procesos requeridos para rastrear, analizar y dirigir el progreso y el desempeño 
del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para 
iniciar los cambios correspondientes. El beneficio clave de este Grupo de 
                                            
5 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Fundamento para direccion de proyectos: 
Pensylvania, 2013. P,55. 
6 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Fundamento para direccion de proyectos: 
Pensylvania, 2013. P,56. 
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Procesos radica en que el desempeño del proyecto se mide y se analiza a 
intervalos regulares, y también como consecuencia de eventos adecuados o de 
determinadas condiciones de excepción, a fin de identificar variaciones respecto 
del plan para la dirección del proyecto. El Grupo de Procesos de Monitoreo y 
Control también implica:  
• Controlar los cambios y recomendar acciones correctivas o preventivas para 
anticipar posibles problemas,  
• Monitorear las actividades del proyecto, comparándolas con el plan para la 
dirección del proyecto y con la línea base para la medición del desempeño 
del proyecto, e Influir en los factores que podrían eludir el control integrado 
de cambios o la gestión de la configuración, de modo que únicamente se 
implementen cambios aprobados.  
Este monitoreo continuo proporciona al equipo del proyecto conocimiento sobre 
la salud del proyecto y permite identificar las áreas que requieren más atención. 
El Grupo de Procesos de Monitoreo y Control no sólo monitorea y controla el 
trabajo que se está realizando dentro de un Grupo de Procesos, sino que 
también monitorea y controla el esfuerzo global dedicado al proyecto. En 
proyectos de varias fases, el Grupo de Procesos de Monitoreo y Control coordina 
las fases del proyecto a fin de implementar las acciones correctivas o preventivas 
necesarias para que el proyecto cumpla con el plan para la dirección del 
proyecto. Esta revisión puede dar lugar a actualizaciones recomendadas y 
aprobadas del plan para la dirección del proyecto. 7  
3.2.5 Grupo de cierre 
El Grupo de Procesos de Cierre está compuesto por aquellos procesos 
realizados para finalizar todas las actividades a través de todos los Grupos de 
Procesos de la Dirección de Proyectos, a fin de completar formalmente el 
proyecto, una fase del mismo u otras obligaciones contractuales. Este Grupo de 
Procesos, una vez completado, verifica que los procesos definidos se han 
completado dentro de todos los Grupos de Procesos a fin de cerrar el proyecto 
o una fase del mismo, según corresponda, y establece formalmente que el 
proyecto o fase del mismo ha finalizado. 
                                            
7 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Fundamento para direccion de proyectos: 
Pensylvania, 2013. P,56. 
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3.3 Áreas de conocimiento de la dirección de proyectos 
Las áreas de conocimiento son los aspectos que se deben tener en cuenta para 
el desarrollo de cualquier proyecto a lo largo de todas sus fases. 
3.3.1 Gestión de la integración del proyecto 
La gestión de la integración del proyecto incluye los procesos y actividades 
necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos 
procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los grupos de 
procesos de la dirección de proyectos. En el contexto de la dirección de 
proyectos, la integración incluye características de unificación, consolidación, 
comunicación y acciones integradoras cruciales para que el proyecto se lleve a 
cabo de manera controlada, de modo que se complete, que se manejen con 
éxito las expectativas de los interesados y se cumpla con los requisitos.  
La Gestión de la Integración del Proyecto implica tomar decisiones en cuanto a 
la asignación de recursos, equilibrar objetivos y alternativas contrapuestas y 
manejar las interdependencias entre las Áreas de Conocimiento de la dirección 
de proyectos. Los procesos de la dirección de proyectos se presentan 
normalmente como procesos diferenciados con interfaces definidas. 8 
3.3.2 Gestión del alcance del proyecto 
Los procesos que se utilizan para gestionar el alcance del proyecto, así como 
las herramientas y técnicas de apoyo, pueden variar según el proyecto. La línea 
base del alcance del proyecto es la versión aprobada del enunciado del alcance 
del proyecto, la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) y su diccionario 
de la EDT/WBS asociado. Una línea base puede cambiarse solo mediante 
procedimientos formales de control de cambios y se utiliza como base de 
comparación durante la realización de los procesos de Validar el Alcance y de 
Controlar el Alcance, así como de otros procesos de control. 
La EDT/WBS es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a 
realizar por el equipo del proyecto cumplir con los objetivos del proyecto y crear 
los entregables requeridos. La EDT/WBS organiza y define el alcance total del 
proyecto y representa el trabajo especificado en el enunciado del alcance del 
proyecto aprobado y vigente.  
El trabajo planificado está contenido en el nivel más bajo de los componentes de 
la EDT/WBS, denominados paquetes de trabajo. Un paquete de trabajo se 
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puede utilizar para agrupar las actividades donde el trabajo es programado y 
estimado, seguido y controlado. En el contexto de la EDT/WBS, la palabra 
trabajo se refiere a los productos o entregables del trabajo que son el resultado 
de la actividad realizada, y no a la actividad en sí misma. 9 
La descomposición es una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance 
del proyecto y los entregables del proyecto en partes más pequeñas y 
manejables.  
El paquete de trabajo es el trabajo definido en el nivel más bajo de la EDT/WBS 
para el cual se puede estimar y gestionar el costo y la duración. El nivel de 
descomposición es a menudo guiado por el grado de control necesario para 
dirigir el proyecto de manera efectiva. El nivel de detalle para los paquetes de 
trabajo varía en función del tamaño y la complejidad del proyecto. 
3.3.3 Gestión del tiempo del proyecto 
Los procesos de gestión del tiempo del proyecto, así como sus herramientas y 
técnicas asociadas, se documentan en el plan de gestión del cronograma. El 
plan de gestión del cronograma es un plan secundario de, y está integrado con, 
el plan para la dirección del proyecto a través del proceso Desarrollar el Plan 
para la dirección del proyecto. El plan para la gestión del cronograma identifica 
un método de programación y una herramienta de programación, y establece el 
formato y los criterios para desarrollar y controlar el cronograma del proyecto. El 
método de programación elegido definirá el marco y los algoritmos que se 
utilizarán en la herramienta de programación para crear el modelo de 
programación. Entre los métodos más conocidos, se encuentran el método del 
camino crítico (CPM) y el de la cadena crítica (CCM).  
El desarrollo del cronograma del proyecto, con la ayuda de la herramienta de 
programación, utiliza las salidas de los procesos para definir y secuenciar 
actividades, estimar los recursos necesarios para desarrollarlas y las duraciones 
de las mismas, y así generar el modelo de programación. El cronograma 
finalizado y aprobado constituye la línea base que se utilizará en el proceso 
Controlar el Cronograma. Conforme se van ejecutando las actividades del 
proyecto, la mayor parte del esfuerzo en el Área de Conocimiento de la Gestión 
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del Tiempo del Proyecto se empleará en el proceso Controlar el Cronograma, 
para asegurar que el trabajo del proyecto se complete puntualmente. 10 
3.3.4 Gestión de los costos del proyecto 
La gestión de los costos del Proyecto debería tener en cuenta los requisitos de 
los interesados al gestionar los costos. Los diversos interesados medirán los 
costos del proyecto de diferentes maneras y en momentos diferentes. El costo 
de adquisición de un artículo, por ejemplo, puede medirse en el momento en que 
se toma la decisión o se hace el compromiso de adquirir el artículo en cuestión, 
cuando se realiza su pedido o se hace entrega del mismo, o cuando se incurre 
en el costo real o éste se registra en el ámbito de la contabilidad del proyecto.  
La Gestión de los Costos del Proyecto se ocupa principalmente de los recursos 
necesarios para completar las actividades del proyecto. La Gestión de los Costos 
del Proyecto también debería tener en cuenta el efecto de las decisiones 
tomadas en el proyecto sobre los costos recurrentes posteriores de utilizar, 
mantener y dar soporte al producto, servicio o resultado del proyecto. Por 
ejemplo, el hecho de limitar el número de revisiones de un diseño podría reducir 
el costo del proyecto, pero podría asimismo resultar en un incremento de los 
costos operativos del cliente. 11 
3.3.5 Gestión de calidad del proyecto 
La gestión de calidad del proyecto incluye los procesos y actividades de la 
organización ejecutora que establecen las políticas de calidad, los objetivos y las 
responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las necesidades 
para las que fue acometido. La gestión de la calidad del proyecto utiliza políticas 
y procedimientos para implementar el sistema de gestión de la calidad de la 
organización en el contexto del proyecto, y, en la forma que resulte adecuada, 
apoya las actividades de mejora continua del proceso, tal y como las lleva a cabo 
la organización ejecutora. La gestión de calidad del proyecto trabaja para 
asegurar que se alcancen y se validen los requisitos del proyecto, incluidos los 
del producto. 
La gestión de calidad del proyecto aborda la calidad tanto de la gestión del 
proyecto como la de sus entregables. Se aplica a todos los proyectos, 
independientemente de la naturaleza de sus entregables. Las medidas y 
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técnicas de calidad son específicas para el tipo de entregables que genera el 
proyecto. 
3.3.6 Gestión de los recursos humanos del proyecto 
La gestión de los recursos humanos del proyecto incluye los procesos que 
organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto. El equipo del proyecto 
está compuesto por las personas a las que se han asignado roles y 
responsabilidades para completar el proyecto. Los miembros del equipo del 
proyecto pueden tener diferentes conjuntos de habilidades, pueden estar 
asignados a tiempo completo o a tiempo parcial y se pueden incorporar o retirar 
del equipo conforme avanza el proyecto. También se puede referir a los 
miembros del equipo del proyecto como personal del proyecto. Si bien se 
asignan roles y responsabilidades específicos a cada miembro del equipo del 
proyecto, la participación de todos los miembros en la toma de decisiones y en 
la planificación del proyecto es beneficiosa. La participación de los miembros del 
equipo en la planificación aporta su experiencia al proceso y fortalece su 
compromiso con el proyecto. 
Una planificación de los recursos humanos eficaz debe tener en cuenta y 
planificar la disponibilidad o la competencia por los recursos humanos escasos. 
En el ámbito del proyecto se pueden asignar roles tanto a equipos como a 
miembros del equipo. Dichos equipos o miembros del equipo pueden pertenecer 
o no a la organización que lleva a cabo el proyecto. Es posible que otros 
proyectos compitan por recursos humanos con las mismas competencias o 
conjuntos de habilidades. Dados estos factores, los costos, cronogramas, 
riesgos, calidad y otras áreas del proyecto pueden verse afectados 
considerablemente. La planificación de los recursos humanos se utiliza para 
determinar e identificar aquellos recursos humanos que posean las habilidades 
requeridas para el éxito del proyecto. El plan de gestión de los recursos humanos 
describe la manera en que se tratarán y estructurarán, en el ámbito de un 
proyecto, los roles y responsabilidades.12 
3.3.7 Gestión de la comunicación del proyecto 
La gestión de comunicación del proyecto incluye los procesos requeridos para 
asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución, 
almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de 
la información del proyecto sean oportunos y adecuados.  
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Los directores de proyecto emplean la mayor parte de su tiempo comunicándose 
con los miembros del equipo y otros interesados en el proyecto, tanto si son 
internos (en todos los niveles de la organización) como externos a la misma. Una 
comunicación eficaz crea un puente entre diferentes interesados que pueden 
tener diferentes antecedentes culturales y organizacionales, diferentes niveles 
de experiencia, y diferentes perspectivas e intereses, lo cual impacta o influye 
en la ejecución o resultado del proyecto. 13 
3.3.8 Gestión del riesgo del proyecto 
La gestión de los riesgos de un proyecto incluye los procesos para llevar a cabo 
la planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, 
planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto. Los objetivos 
de la gestión de los riesgos del proyecto consisten en aumentar la probabilidad 
y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de 
los eventos negativos en el proyecto. 
El riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, de producirse, 
tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, 
tales como el alcance, el cronograma, el costo y la calidad. Un riesgo puede 
tener una o más causas y, de materializarse, uno o más impactos. Una causa 
puede ser un requisito especificado o potencial, un supuesto, una restricción o 
una condición que crea la posibilidad de consecuencias tanto negativas como 
positivas.  
Las condiciones de riesgo pueden incluir aspectos del entorno del proyecto o de 
la organización que contribuyan a poner en riesgo el proyecto, tales como las 
prácticas deficientes de dirección de proyectos, la falta de sistemas de gestión 
integrados, la concurrencia de varios proyectos o la dependencia de 
participantes externos fuera del ámbito de control directo del proyecto. 14 
3.3.9 Gestión de las adquisiciones del proyecto 
La gestión de las adquisiciones del proyecto incluye los procesos necesarios 
para comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener 
fuera del equipo del proyecto. La organización puede ser la compradora o 
vendedora de los productos, servicios o resultados de un proyecto.  
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La gestión de las adquisiciones del proyecto incluye los procesos de gestión del 
contrato y de control de cambios requeridos para desarrollar y administrar 
contratos u órdenes de compra emitidos por miembros autorizados del equipo 
del proyecto. 15 
Los procesos de gestión de las adquisiciones del proyecto involucran acuerdos, 
incluidos los contratos, que son documentos legales que se establecen entre un 
comprador y un vendedor. Un contrato representa un acuerdo vinculante para 
las partes en virtud del cual el vendedor se obliga a proporcionar algún valor y el 
comprador se obliga a proporcionar dinero o cualquier otra compensación de 
valor. Un acuerdo puede ser simple o complejo, y puede reflejar la simplicidad o 
complejidad de los entregables o del esfuerzo requerido. 16 
3.3.10 Gestión de los interesados del proyecto 
La gestión de los interesados del proyecto incluye los procesos necesarios para 
identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser 
afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su 
impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a 
fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la 
ejecución del proyecto. 
La gestión de los interesados también se centra en la comunicación continua 
con los interesados para comprender sus necesidades y expectativas, 
abordando los incidentes en el momento en que ocurren, gestionando conflictos 
de intereses y fomentando una adecuada participación de los interesados en las 
decisiones y actividades del proyecto. La satisfacción de los interesados debe 
gestionarse como uno de los objetivos clave del proyecto. 17 
3.4 Marco normativo 
3.4.1 Resolución CREG 025 de 1995 
Según la resolución CREG 025 de 1995 declara que todas las plantas del SIN 
están obligadas a participar en el control de la tensión, mediante la absorción o 
generación de potencia reactiva y que adicionalmente deberían realizar pruebas 
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anuales para demostrar dichas capacidades, de acuerdo con la curva de carga 
o capacidad declarada por el agente generador, las pruebas deberán coordinar 
efectivamente con las funciones de protección, limitación y capacidad disponible 
en la curva de carga del generador.  
Todas las plantas del sistema están en obligación de operar con el regulador de 
velocidad en modalidad libre. Las plantas del sistema deben garantizar su valor 
de estatismo entregado en el formulario de disponibilidad. Se debe efectuar la 
prueba de estatismo con una periodicidad mínima de 2 años.18 
3.4.2 Acuerdo 640 – CNO – 8 de julio de 2013 
Por el cual se establecen los requerimientos para la obtención y validación de 
parámetros del generador y los modelos del sistema de excitación, control de 
velocidad/potencia y estabilizadores de sistema de potencia de las unidades de 
generación del SIN, y se definen las pautas para las pruebas y reajustes de los 
controles de generación 
Los agentes generadores de modelos de controles deberán actualizar los 
modelos de los controles de generación y enviar al CND la información de los 
modelos validados en los siguientes plazos y en esos casos 
En un plazo no mayor a 30 días calendario después de que una unidad tenga un 
cambio en un control de generación (estabilizador sistema de excitación o 
regulador de velocidad/potencia) 19 
4. Metodología del proyecto 
La metodología para el desarrollo del proyecto esta descrita en el siguiente 
diagrama de flujo, Figura 1, en este diagrama de visualiza claramente cuál fue 
el proceso a seguir para la obtención de la planificación del proyecto. 
                                            
18CREG. Acuerdo No. 025. Bogota : s.n., 1995. págs. 94. 
19CON. Acuerdo No. 640. Bogota : s.n., 2014. págs. 6. 
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Figura 1, Planificación del proyecto 
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4.1 Capítulo 2: Planificación de las actividades para la actualización del 
regulador automático de voltaje. 
El lineamiento que se siguió para la planificación del cambio del AVR es la 
propuesta en el libro fundamentos para la dirección de proyectos ya que ese libro 
reúne todas las buenas prácticas de gestión de proyectos (guía del PMBOOK) 5 
ed. 
4.1.1 Grupo de inicio 
Según con la tabla 1, nos vemos inmersos en dos procedimientos los cuales son 
la elaboración del acta de constitución y de la gestión de los interesados. 
4.1.1.1 Acta de constitución del proyecto 
El proyecto inicio cuando la compañía eléctrica Sochagota es advertida que se 
acabara el servicio técnico y repuestos para el AVR UNITROL M según el reporte 
emitido por la compañía ABB, Esto implica la necesidad de tener que realizar 
una metodología muy detallada del proyecto para su actualización, El PMBOOK 
recomienda iniciar con un acta de constitución del proyecto el cual es una 
autorización formal para describir las necesidades y expectativas de los 
interesados este le confiere al director del proyecto la autoridad para 
empoderarse del mismo, la metodología a seguir para este proceso esta  
descrita en la figura 2. 
Figura 2, Diagrama de flujo para la obtención del acta de constitución 
 
Fuente: PMI. Fundamento para direccion de proyectos 
Las entradas de la constitución del acta se definieron así: 
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Tabla 1, Entradas para la constitucion del acta del proyecto 
ENTRADAS 
1 Enunciado del proyecto Actualización del AVR UNITROL M por el AVR 
UNITROL 6080 
 
2 
 
Caso de negocio 
Cuando la compañía eléctrica Sochagota es 
informada que se acabara el soporte técnico e 
insumos para su mantenimiento se decide la 
actualización del mismo, este se considera como 
una actualización tecnológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdos 
- ABB tendrá que suministrar, instalar y poner en 
marchar el AVR UNITROL 6080, junto con las 
pruebas del commisioning en frio y caliente. 
- La Compañía eléctrica Sochagota se 
compromete a entregar los planos del AVR 
UNITROL M con el listado de bornes para que ABB 
lo fabrique según la nomenclatura ya establecida 
por la compañía eléctrica Sochagota 
-  Forma de pago; 30% anticipo, 20% entrega 
planos de ingeniería, 50% contra entrega a 
satisfacción, 
-  Plazo de entrega del equipo 22 semanas.  
-  La fecha de instalación será anunciada con 4 
semanas de anticipación para que ABB prepare su 
cuerpo técnico para la instalación del equipo 
-  La garantía del equipo será de 1 año a partir de 
su puesta en marcha 
- ABB entregara el modelo de validación del AVR 
para poder ser presentado a la CNO. 
- ABB informara el tiempo requerido para las 
pruebas e instalación de los equipos 
4 Factores ambientales en 
la empresa 
El organigrama general se mantendrá para la 
ejecución de este proyecto. 
5 Activos de los procesos 
de la organización 
Se trabajará con la metodología que se han 
ejecutado todos los proyectos 
La técnica que se utilizó para el desarrollo del acta del proyecto fue juicio de 
expertos, ya que en la compañía eléctrica Sochagota cuenta con ingenieros 
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electricistas con una alta experiencia en la compañía y conocimiento de los 
equipos que se van a intervenir. 
El resultado de la ejecución de todo este procedimiento es el acta de constitución 
del proyecto como se puede ver en el anexo 1, este documento tiene los 
parámetros descritos en el PMBOOK20 que son: 
• Propósito o justificación del proyecto 
• Objetivos medibles del proyecto y criterio de éxito asociado 
• Requisitos de alto nivel 
• Los supuestos y las restricciones 
• La descripción de alto nivel del proyecto y sus limites 
• Los riesgos de alto nivel 
• El resumen del cronograma de hitos 
• El resumen del presupuesto 
• La lista de interesados 
• Los requerimientos de aprobación 
• Director del proyecto asignado 
• Niveles de autoridad 
 
4.1.1.2 Identificación de los interesados 
Para la gestión de los interesados tenemos en cuenta la siguiente figura 3, la 
cual nos aporta el proceso a seguir para el registro de interesados.  
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Pensylvania, 2013. P,72. 
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Figura 3, Diagrama de flujo para identificar los interesados 
 
Fuente: PMI. Fundamento para direccion de proyectos 
La herramienta para identificar los interesados es el análisis de los interesados, 
según el impacto que cada interesado tiene sobre el proyecto 
Tabla 2, Entradas para el registro de interesados 
ENTRADAS 
1 Acta de constitución del 
proyecto 
Anexo 1 
2 Documento de 
adquisición  
Según la orden de compra a la cotización 
1503PRDM0163 REV 2 realizada por ABB 
3 Factores ambientales en 
la empresa 
El organigrama general se mantendrá para la 
ejecución de este proyecto. 
4 Activos de los procesos 
de la organización 
Se trabajará con la metodología que se han 
ejecutado todos los proyectos 
La metodología que se realizo fue por medio de análisis de interesados y el 
procedimiento a realizar fue una matriz de análisis por poder vs interés ya que 
así se pudo visualizar la intervención y la inmersión del proyecto de cada uno de 
los interesados, el desarrollo se muestra en la figura 4 y los resultados en la tabla 
3. 
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Figura 4, Matriz de poder vs interesados 
 
 
Tabla 3, Resumen interesados 
RESUMEN ANALISIS DE INTERESADOS 
# Nombre Responsabilidad Poder Interés 
1 Alberto Pérez Alto Alto Alto 
2 Andrés Santos Alto Alto Alto 
3 Edwin Mesa Alto Bajo Alto 
4 Alejandro Rivas Alto Bajo Alto 
5 Jorge Zamudio Bajo Alto Bajo 
6 Javier Piraban Bajo Bajo Bajo 
7 Fernando Rodríguez Alto Alto Alto 
El análisis de la figura anterior y del cuadro de resultado es que  
• La persona con mayor autoridad en el proyecto es Alberto Pérez, esto se 
convierte en que las decisiones criticas serán evaluadas por el grupo y 
solo el podrá dar la firma de la aprobación 
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• Las personas con mayor interés son Edwin Mesa y Andrés Santos esto 
hace referencia a que está en su responsabilidad la gestión del proyecto 
y velar en que lo planeado se plasme en formatos y se cumpla. 
• El personal de compras el Ingeniero Jorge Zamudio tendrá una alta 
decisión en las negociaciones con el proveedor. 
El detalle del análisis de los interesados se encuentra en el anexo 2 donde está 
toda la información exigida por el lineamiento del PMI que es: 
• Información del identificado 
o Nombre  
o Puesto en la organización   
o Ubicación  
o Rol  
o Datos de contacto  
• Información de evaluación 
o Principales requisitos  
o Principales expectativas  
o Expectativas   
o Influencia potencial  
• Clasificación de los interesados 
o Interno/Externo  
o Partidario / Neutral / Oposición  
4.1.2 Grupo de planeación 
4.1.2.1 Plan para la dirección del proyecto 
El plan para la dirección de proyectos es el documento más importante ya que 
en él se plasma todos los planes principales, secundarios y líneas base del 
proyecto como lo son el alcance, tiempo y costo a modo de resumen y de 
consulta. 
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Es un documento que se crea paralelamente a los demás procesos de 
planificación, adicionalmente también se establece la manera en que el proyecto 
se va a ejecutar, controlar y cerrar. 
Este es un documento actualizable por el motivo que se van desarrollando los 
demás procesos de planificación y se harán cambios progresivos para la 
alimentación de este documento. Al finalizar todo el proceso se obtendrá un 
documento guía para las siguientes fases del proyecto. 
Este proceso tiene un diagrama de flujo descrito en la figura 5 el cual nos da los 
parámetros de entrada, herramientas y salidas.  
Figura 5, Diagrama de flujo para plan la dirección del proyecto 
 
Fuente: PMI. Fundamento para direccion de proyectos 
La evaluacion de las entradas se determinan a partir de la tabla 4,  
Tabla 4, Entradas para el plan de dirección del proyecto 
ENTRADAS 
1 Acta de constitución del 
proyecto 
Anexo 1 
2 Salidas de otros procesos  • Plan para la gestión del alcance 
• Plan para la gestión del cronograma 
• Plan para la gestión de los costos 
• Plan para la gestión de los recursos humanos 
• Plan para la gestión de los riesgos 
3 Factores ambientales en 
la empresa 
El organigrama general se mantendrá para la 
ejecución de este proyecto. 
4 Activos de los procesos 
de la organización 
Se trabajará con la metodología que se han 
ejecutado todos los proyectos 
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La metodología empleada se basa en el juicio de expertos que es la indagación 
a los interesados que tienen el amplio conocimiento del tema, pero para la 
elaboración de este documento se implementaron una técnica de facilitación que 
es una reunión semanal. 
El documento resultante se encuentra en el anexo 3 donde se detalla cada uno 
de los siguientes parámetros. 
4.1.2.1.1 Plan para la gestión del alcance 
La planificación de la gestión del alcance es una retroalimentación para el plan 
de dirección del proyecto en la cual se determinará el cómo se va a desarrollar 
el alcance, para esta planeación se sigue el diagrama de flujo de la figura 5 
Figura 6, Diagrama de flujo para el plan de gestión del alcance 
 
Fuente: PMI. Fundamento para direccion de proyectos 
La evaluación de las entradas se evaluará en la tabla 5, 
Tabla 5,  Entradas para el plan de gestión del alcance 
ENTRADAS 
1 Acta de constitución del 
proyecto 
Anexo 1 -  Sección objetivos – alcance 
2 Plan para la dirección de 
proyecto 
Anexo 3 - Sistema de retroalimentación y lectura 
de desarrollo de otros subprocesos que se hallan 
plasmado en este anexo 
3 Factores ambientales en 
la empresa 
El organigrama general se mantendrá para la 
ejecución de este proyecto. 
4 Activos de los procesos 
de la organización 
Se trabajará con la metodología que se han 
ejecutado todos los proyectos 
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De la entrada número 1 que es el acta de constitución del proyecto en el cual se 
encuentra la línea de objetivos encontramos los principales los cuales se detallan 
a continuación en la tabla 6. 
Tabla 6, Detalle del alcance principal 
Objetivo Indicador de éxito 
Alcance 
Homologación del AVR Cumple – No cumple 
Pruebas en frio y caliente  Cumple – No cumple 
Modelo de excitación y regulación Cumple – No cumple 
Fuente: ANEXO 1. Acta de constitucion del proyecto 
La metodología que se llevó a cabo es la reunión de expertos con una reunión 
con todos los interesados para definir el proceso del plan del alcance, llegando 
al siguiente acuerdo 
• La medición se realizará en unidades de tiempo, días laborales 
• El control de la ejecución se realizar en los dos estados de cumplimiento 
o incumplimiento. 
4.1.2.1.2 Planificar la gestión del cronograma 
La planificación de la gestión del cronograma es una retroalimentación para el 
plan de dirección del proyecto en la cual se define las políticas y los 
procedimientos del cronograma, y los requisitos de aprobación para esta 
planeación se sigue el diagrama de flujo de la figura 7, 
Figura 7, Diagrama de flujo para el plan de gestión del cronograma 
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Fuente: PMI. Fundamento para direccion de proyectos 
La evaluación de las entradas se evaluará en la tabla 8, 
Tabla 7,  Entradas para el plan de gestión del alcance 
ENTRADAS 
1 Acta de constitución 
del proyecto 
Anexo 1 -  Sección objetivos – cronograma. 
2 Plan para la 
dirección de 
proyecto 
Anexo 3 - Sistema de retroalimentación y lectura 
de desarrollo de otros subprocesos que se hallan 
plasmado en este anexo 
3 Factores 
ambientales en la 
empresa 
El organigrama general se mantendrá para la 
ejecución de este proyecto. 
4 Activos de los 
procesos de la 
organización 
Se trabajará con la metodología que se han 
ejecutado todos los proyectos 
De la entrada número 1 que es el acta de constitución del proyecto en el cual se 
encuentra la línea de objetivos encontramos los principales los cuales se detallan 
a continuación en la tabla 8. 
Tabla 8, Detalle de los objetivos dentro del cronograma 
Objetivo Indicador de éxito 
Cronograma (Tiempo) 
Ejecución dentro de la parada del 2016 Cumple – No cumple 
Entrega del equipo en planta con anticipación 2 meses de anterioridad 
Pruebas de operación Cumple – No cumple 
Fuente: ANEXO 1. Acta de constitucion del proyecto 
La metodología implementada fue una reunión con todos los interesados para 
definir el proceso del plan del cronograma, llegando al siguiente acuerdo 
• El proyecto se medirá en días laborales  
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4.1.2.1.3 Planificar la gestión de los costos 
La planificación de la gestión de costos es una retroalimentación para el plan de 
dirección del proyecto en la cual se define las políticas y los procedimientos de 
los costos, y los requisitos de aprobación para esta planeación se sigue el 
diagrama de flujo de la figura 8. 
Figura 8, Diagrama de flujo para el plan de gestión de los costos 
 
Fuente: PMI. Fundamento para direccion de proyectos 
La evaluación de las entradas se evaluará en la tabla 9, 
Tabla 9,  Entradas para el plan de gestión del alcance 
ENTRADAS 
1 Acta de constitución del 
proyecto 
Anexo 1 -  Sección objetivos – costos. 
2 Plan para la dirección 
de proyecto 
Anexo 3 - Sistema de retroalimentación y 
lectura de desarrollo de otros subprocesos que 
se hallan plasmado en este anexo 
3 Factores ambientales 
en la empresa 
El organigrama general se mantendrá para la 
ejecución de este proyecto. 
4 Activos de los procesos 
de la organización 
Se trabajará con la metodología que se han 
ejecutado todos los proyectos 
De la entrada número 1 que es el acta de constitución del proyecto en el cual se 
encuentra la línea de objetivos encontramos los principales los cuales se detallan 
a continuación en la tabla 10. 
38 
 
Tabla 10, Resumen de presupuesto inicial 
Objetivo Indicador de éxito 
Costo 
Presupuesto de 250.000.000 COP Cumple – No cumple 
Fuente: ANEXO 1. Acta de constitucion del proyecto 
El presupuesto se determinó en base a las cotizaciones emitidas por los 
proveedores más un porcentaje de imprevistos del 15%, este dinero pertenece 
al capital de la compañía  
La metodología implementada fue una reunión con todos los interesados para 
definir el proceso del plan de los costos, llegando al siguiente acuerdo: 
• Los costos del proyecto se medirán en pesos colombianos 
• El proyecto puede tener un desfase del +-15% este porcentaje se 
determina por la volatilidad del dólar e imprevistos 
4.1.2.2 Recopilación y documentación requisitos 
La recopilación de los requisitos es uno de los procesos del alcance del proyecto 
en el cual se determina, documenta y gestiona las necesidades para lograr 
cumplir los objetivos trazados en el acta de constitución del proyecto. 
Los requisitos son la unidad básica de las necesidades, y de tal manera se deben 
agrupar, analizar y registrar con un alto nivel de detalle para poder ser medidos, 
estos requisitos son el pilar de la estructura detallada del trabajo (EDT), la cual 
a su vez sirven para la planificación del costo y del cronograma. 
El flujo para la recopilación de los requisitos se muestra en la figura número 9. 
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Figura 9, Diagrama de flujo para la documentación de requisitos 
 
Fuente: PMI. Fundamento para direccion de proyectos 
La evaluación de las entradas se evaluará en la tabla 11, 
Tabla 11,  Entradas para el plan de gestión del alcance 
ENTRADAS 
1 Plan para la gestión del 
alcance 
Anexo 3 – Especificación de la medición del 
alcance y la aprobación del mismo 
2 Plan para la gestión de 
los requisitos 
Esta gestión no necesaria ya que todo va girar 
sobre la funcionalidad de un producto 
3 Plan para la gestión de 
los interesados 
Esta gestión no es necesaria ya que todos los 
interesados tienen la disponibilidad de tiempo para 
la planeación del proyecto 
4 Acta de constitución del 
proyecto 
Anexo 1 -  Sección objetivos – alcance 
5 Registro de interesados Anexo 2 – Registro de interesados 
La metodología que se siguió fue la entrevista informal en la cual cada interesado 
según su campo de acción exponía cuales deberían ser los requisitos detallados 
según los objetivos del alcance.  
Después de tener los requisitos detallados se procedió a realizar una reunión 
con todos los interesados para revisarlos y debatirlos obteniendo así la siguiente 
información: 
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Tabla 12, Detalle del desglose del trabajo 
ITEM Objetivo - Alcance 
1 Homologación del AVR 
1.1 Listado de señales del AVR UNITROL M 
1.2 Listado de borneras y conexión de señales  
1.3 Evaluación de los planos de aprobación emitidos por ABB vs los 
existentes del AVR  
1.4 Comprobación de los comentarios emitidos por ABB después de la 
evaluación realizada por la compañía eléctrica Sochagota 
2 Pruebas en frio y caliente 
2.1 Examinar los canales automático y manual 
2.2 Excitación inicial en el modo MANUAL 
2.3 Excitación inicial en el modo AUTOMATICO 
2.4 Calibración del AVR 
2.5 Verificación del interruptor de campo 
2.6 Respuesta de transferencia entre el modo automático y manual 
2.7 Limitador y protección V/Hz 
2.8 Función de supervisión 
3 Modelo de excitación y regulación 
3.1 Simulación matemática en Matlab 
3.2 Simulación eléctrica en el software Digsilent 
3.3 Aprobación del modelo frente al CNO 
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4.1.2.3 Crear la estructura detallada del trabajo 
La estructura detallada del trabajo es el proceso en dividir el proyecto en 
componentes pequeños los cuales son fáciles de manejar, la división se realiza 
jerárquicamente de los completo a lo más sencillo. 
La estructura detallada del trabajo debe contar con una representación gráfica 
de la jerarquización realizada, el ítem importante para la realización de esta 
representación es la numeración de las actividades las cuales se detallarán a 
continuación.  
La metodología que se llevó a cabo para este desglose fue el juicio de expertos 
ya que así es la manera en la cual no se pueden escapar detalles, seguido de 
una reunión para validar el desglose del trabajo. Como la figura 10 lo demuestra. 
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Figura 10, Estructura de detalle del trabajo 
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4.1.2.4 Secuenciar las actividades 
Este proceso describe las relaciones que tienen las actividades del proyecto 
entre unas y otras con ello podemos tener el beneficio de conocer la lógica de 
trabajo y así obtener el mejor rendimiento. 
La metodología que propone el PMBOOK es la diagramación por precedencia 
en el cual gráficamente se ve las relaciones entre las actividades, ya que pueden 
ser independientes o dependientes. 
Para este proceso se tomó como base la estructura detallada del trabajo 
expuesta en la figura 10. 
El análisis para esta grafica fue realizar las rutas de dependencia, para 
determinar cuál es la ruta crítica es necesario realizar el cronograma de 
actividades según estas rutas establecidas. Según la tabla 13. 
Tabla 13, Rutas de dependencia 
RUTAS DE DEPENDENCIA 
A B C 
1.1 1.1 1.1 
1.2 1.2 1.2 
1.3 1.3 1.3 
1.4 1.4 1.4 
1.5.1 1.5 1.5 
1.5.2 2.1 2.1 
1.5.3 2.2 2.2 
 2.3 2.3 
 2.4 2.4 
 2.5 3.1 
 2.6 3.2 
 2.7 3.3 
 2.8  
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Figura 11, Diagrama de procedencia 
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4.1.2.5 Desarrollar el cronograma 
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El cronograma se desarrolla bajo el software MS Project, donde podemos ver 
las actividades en una escala de tiempo. 
5. Capítulo 3: Gestión técnica 
El objetivo de la realización del listado de todas las características técnicas de la 
excitatriz principal, excitatriz piloto y el generador síncrono es la identificación 
clara y precisa de todos los detalles necesarios para el dimensionamiento de los 
elementos que van a acompañar al AVR UNITROL 6080 como el transformador 
del cubículo, de igual manera también se listaron las señales y la dirección de 
bornera de todas las señales y alimentaciones que tienen 
5.1.1 Señales que intervienen en el AVR UNITROL M 
El proceso de la obtención del listado de señales se hace en base a los planos 
generales del AVR UNITROL M instalado en la planta termoeléctrica Termopaipa 
IV, Este proceso es necesario para poder validar la cantidad de señales y la 
interconexión que existe entre los diversos cubículos con el sistema para así 
validarlos con las señales propuestas del AVR UNITROL 6080 
Los cubículos que entran en relación con el AVR son: 
40CUG01: Cubículo del AVR UNITROL M; 40MKB20: Cubículo de la excitatriz 
principal; 40BAC: Cubículo del interruptor del circuito; 40BAA: Cubículo del 
BUS Conductor; 40CBP01: Cubículo de Transformadores; CHA01: Cubículo de 
protecciones (Unit Protection); 40CJK02: Cubículo de Generador; 40BFB: 
Distribución de 480 V; MKD50: Cubículo de la turbina; Pro control: Centro de 
control distribuido DSC 
El modo de comunicación con el DSC (Centro de control distribuido) se hace en 
sistema binario o sistema ON-OFF originando así1 una serie de señales las 
cuales se han nombrado según el KKS que es un sistema de estandarización 
internación para nombrar los diferentes elementos en una planta de generación 
térmica. Estas señales se han obtenido de los planos suministrados por ABB 
después del montaje en Termopaipa IV denominados EXCITATION 
EQUIPMENT – GM6 404 
5.2 Comparación de los planos propuestos por ABB 
Las comparaciones de los planos se realizaron haciendo un listado maestro del 
listado de bornes con sus respectivas señales de pro control, tomados de los 
planos existentes y contrarrestados con los emitidos por el contratista ABB 
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5.2.2 Supresión de una resistencia del AVR 
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e
s
a
 
 
E
l 
A
V
R
 
U
N
IT
R
O
L
 
M
 
ti
e
n
e
 
u
n
a
s
 
c
o
n
e
x
io
n
e
s
 
d
e
 
re
g
u
la
c
ió
n
 y
 d
e
s
c
a
rg
a
  
 
• 
R
e
s
is
te
n
c
ia
 d
e
 3
0
 Ω
 c
o
n
 d
io
d
o
 
• 
R
e
s
is
te
n
c
ia
 d
e
 d
e
s
c
a
rg
a
 d
e
 9
 Ω
 
• 
R
e
s
is
te
n
c
ia
 d
e
 6
0
0
 Ω
 
 
C
o
m
e
n
ta
ri
o
 r
e
s
p
e
c
to
 a
l 
p
la
n
o
: 
• 
P
o
rq
u
e
 s
e
 o
m
it
e
 l
a
 r
e
s
is
te
n
c
ia
 d
e
 6
0
0
 Ω
 d
e
l 
s
is
te
m
a
 
• 
E
n
 e
l 
s
is
te
m
a
 a
c
tu
a
l 
p
a
ra
 p
a
ra
 l
a
 r
e
s
is
te
n
c
ia
 d
e
 p
ro
te
c
c
ió
n
 d
e
 s
o
b
re
te
n
s
ió
n
 s
e
 c
u
e
n
ta
 c
o
n
 d
io
d
o
s
 
p
a
ra
 g
a
ra
n
ti
z
a
r 
la
 d
e
s
c
a
rg
a
 
R
e
s
p
u
e
s
ta
 a
l 
c
o
m
e
n
ta
ri
o
 p
o
r 
p
a
rt
e
 d
e
 A
B
B
: 
• 
L
a
 r
e
s
is
te
n
c
ia
 s
e
 o
m
it
e
 p
o
rq
u
e
 n
o
 e
s
 n
e
c
e
s
a
ri
a
 e
n
 e
l 
n
u
e
v
o
 s
is
te
m
a
 
• 
L
a
 d
e
s
c
a
rg
a
 e
n
 e
l 
n
e
u
v
o
 s
is
te
m
a
 s
e
 h
a
ra
 p
o
r 
la
 r
e
s
is
te
n
c
ia
 -
R
0
2
 y
 n
o
 e
s
 n
e
c
e
s
a
ri
o
 l
o
s
 d
io
d
o
s
 q
u
e
 
s
e
 u
ti
liz
a
b
a
n
 e
n
 e
l 
U
N
IT
R
O
L
 M
 
 
A
V
R
 U
N
IT
R
O
L
 6
0
8
0
 (
n
u
e
v
o
) 
F
ig
u
ra
 1
7
, 
R
e
s
is
te
n
c
ia
s
 d
e
 d
e
s
c
a
rg
a
 y
 p
ro
te
c
c
ió
n
 
 
F
u
e
n
te
: 
A
B
B
. 
S
IS
T
E
M
A
 D
E
 E
X
C
IT
A
C
IO
N
 U
N
IT
R
O
L
 6
0
8
0
 
–
 3
B
B
R
5
2
0
5
2
8
D
0
0
0
2
-0
2
1
. 
T
ra
d
u
c
id
o
 p
o
r 
E
d
w
in
 M
e
s
a
  
E
l 
A
V
R
 U
N
IT
R
O
L
 6
0
8
0
 t
ie
n
e
 u
n
a
s
 c
o
n
e
x
io
n
e
s
 
d
e
 r
e
g
u
la
c
ió
n
 y
 d
e
s
c
a
rg
a
  
 
• 
R
e
s
is
te
n
c
ia
 d
e
 -
R
0
8
 
• 
R
e
s
is
te
n
c
ia
 d
e
 d
e
s
c
a
rg
a
 d
e
 -
R
0
2
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5.2.3 Interruptor de conmutación del AVR 
A
V
R
 U
N
IT
R
O
L
 M
 (
e
x
is
te
n
te
) 
F
ig
u
ra
 1
8
, 
C
o
n
m
u
ta
c
ió
n
 m
a
n
u
a
l 
d
e
l 
A
V
R
 U
N
IT
R
O
L
 M
 
 
F
u
e
n
te
: 
A
B
B
. 
E
X
C
IT
A
T
IO
N
 E
Q
U
IP
M
E
N
T
 G
E
N
E
R
A
L
 
S
C
H
E
M
A
T
IC
 –
 G
M
E
6
 4
0
4
 0
1
3
. 
 
 E
l 
A
V
R
 U
N
IT
R
O
L
 M
 t
ie
n
e
 e
n
 s
u
 c
u
b
íc
u
lo
 t
ie
n
e
 u
n
a
 
p
e
ri
lla
 p
a
ra
 p
a
s
a
r 
e
l 
A
V
R
 d
e
 a
u
to
m
á
ti
c
o
 a
 m
a
n
u
a
l.
 
 
C
o
m
e
n
ta
ri
o
 r
e
s
p
e
c
to
 a
l 
p
la
n
o
: 
• 
E
n
 e
l 
ta
b
le
ro
 a
c
tu
a
l 
s
e
 c
u
e
n
ta
 c
o
n
 u
n
 s
e
le
c
to
r 
m
a
n
u
a
l 
p
a
ra
 d
e
fi
n
ir
 l
a
 f
u
e
n
te
 d
e
 a
lt
e
rn
a
 a
 u
ti
liz
a
r.
 e
n
 
e
l 
n
u
e
v
o
 
s
is
te
m
a
 
e
l 
c
a
m
b
io
 
s
e
 
h
a
c
e
 
a
u
to
m
á
ti
c
a
m
e
n
te
 
p
o
r 
e
l 
c
o
n
tr
o
la
d
o
r.
 
C
o
n
 
e
l 
in
g
e
n
ie
ro
 
F
. 
R
o
d
rí
g
u
e
z
 s
e
 h
a
b
ía
 a
c
la
ra
d
o
 q
u
e
 p
re
fe
rí
a
m
o
s
 q
u
e
 e
s
ta
 s
e
le
c
c
ió
n
 c
o
n
ti
n
u
a
ra
 s
ie
n
d
o
 m
a
n
u
a
l,
 y
, 
a
d
e
m
á
s
, 
s
e
g
ú
n
 F
. 
R
o
d
rí
g
u
e
z
, 
a
u
to
m
a
ti
z
a
r 
é
s
ta
 s
e
le
c
c
ió
n
 t
e
n
d
rí
a
 u
n
 c
o
s
to
 a
d
ic
io
n
a
l.
 H
a
c
e
 f
a
lt
a
 
c
o
n
o
c
e
r 
la
 p
ro
g
ra
m
a
c
ió
n
 d
e
 l
o
s
 c
o
n
tr
o
la
d
o
re
s
 p
a
ra
 a
s
í 
p
o
d
e
r 
d
e
s
c
a
rt
a
r 
q
u
e
 e
n
 a
lg
ú
n
 m
o
m
e
n
to
 l
o
s
 
d
o
s
 c
o
n
ta
c
to
re
s
 e
s
tá
n
 d
e
s
-e
n
e
rg
iz
a
d
o
s
. 
R
e
s
p
u
e
s
ta
 a
l 
c
o
m
e
n
ta
ri
o
 p
o
r 
p
a
rt
e
 d
e
 A
B
B
: 
• 
L
a
 s
e
le
c
c
ió
n
 s
e
 h
a
c
e
 p
o
r 
H
M
I.
 E
l o
p
e
ra
d
o
r 
s
e
le
c
c
io
n
a
 la
 a
lim
e
n
ta
c
ió
n
 a
n
te
s
 d
e
 la
 p
a
rt
id
a
 d
e
l s
is
te
m
a
. 
E
l 
U
N
IT
R
O
L
 6
0
8
0
 n
o
 p
e
rm
it
e
 p
a
rt
ir
 s
in
 a
lim
e
n
ta
c
ió
n
 s
e
le
c
c
io
n
a
d
a
 y
 e
l 
in
te
r-
tr
a
b
a
m
ie
n
to
 m
e
c
á
n
ic
o
 
im
p
id
e
 e
rr
o
re
s
. 
 
A
V
R
 U
N
IT
R
O
L
 6
0
8
0
 (
n
u
e
v
o
) 
F
ig
u
ra
 1
9
, 
C
o
n
m
u
ta
c
ió
n
 m
a
n
u
a
l 
d
e
l 
A
V
R
 
U
N
IT
R
O
L
 6
0
8
0
 
 
F
u
e
n
te
: 
A
B
B
. 
S
IS
T
E
M
A
 D
E
 E
X
C
IT
A
C
IO
N
 U
N
IT
R
O
L
 
6
0
8
0
 –
 3
B
B
R
5
2
0
5
2
8
D
0
0
0
2
 –
 1
1
0
 
 
E
l 
A
V
R
 U
N
IT
R
O
L
 6
0
8
0
 r
e
a
liz
a
 l
a
 c
o
n
m
u
ta
c
ió
n
 a
 
tr
a
v
é
s
 d
e
 u
n
 H
M
I 
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5.2.4 Circuito corriente principal DC 
A
V
R
 U
N
IT
R
O
L
 M
 (
e
x
is
te
n
te
) 
F
ig
u
ra
 2
0
, 
C
ir
c
u
it
o
 D
e
 D
C
 P
ri
n
c
ip
a
l 
U
N
IT
R
O
L
 M
 
 
F
u
e
n
te
: 
A
B
B
. 
E
X
C
IT
A
T
IO
N
 E
Q
U
IP
M
E
N
T
 G
E
N
E
R
A
L
 
S
C
H
E
M
A
T
IC
 –
 G
M
E
6
 4
0
4
 1
1
5
. 
E
l 
A
V
R
 U
N
IT
R
O
L
 M
 t
ie
n
e
 d
is
p
o
n
ib
le
 e
l 
s
ig
u
ie
n
te
 
c
ir
c
u
it
o
 d
e
 c
o
rr
ie
n
te
 c
o
n
ti
n
u
a
 p
ri
n
c
ip
a
l 
d
e
 l
a
 s
ig
u
ie
n
te
 
m
a
n
e
ra
 
 
C
o
m
e
n
ta
ri
o
 r
e
s
p
e
c
to
 a
l 
p
la
n
o
: 
• 
A
n
te
s
 
d
e
l 
in
te
rr
u
p
to
r 
d
e
 
c
a
m
p
o
 
-Q
0
2
 
[U
N
IT
R
O
L
 
6
0
8
0
] 
-Q
0
1
 
[U
N
IT
R
O
L
 
M
] 
s
e
 
e
n
c
u
e
n
tr
a
 
u
n
a
 
re
s
is
te
n
c
ia
 d
e
 6
0
0
 Ω
 q
u
e
 h
a
 s
id
o
 o
m
it
id
a
 e
n
 e
l 
n
u
e
v
o
 A
V
R
. 
• 
E
n
 e
l 
p
la
n
o
 U
N
IT
R
O
L
 6
0
8
0
 –
 3
B
B
R
5
2
0
5
2
8
D
0
0
0
2
 –
 1
2
0
 r
e
fe
re
n
c
ia
 q
u
e
 l
a
 b
o
b
in
a
 r
e
p
re
s
e
n
ta
d
a
 e
s
 l
a
 d
e
 
la
 b
o
b
in
a
 d
e
l 
c
a
m
p
o
 d
e
l 
ro
to
r.
 P
e
ro
 e
s
te
 d
e
b
e
rí
a
 i
r 
a
 l
a
 e
x
c
it
a
tr
iz
 p
ri
n
c
ip
a
l.
 
R
e
s
p
u
e
s
ta
 a
l 
c
o
m
e
n
ta
ri
o
 p
o
r 
p
a
rt
e
 d
e
 A
B
B
: 
• 
E
n
 e
l 
n
u
e
v
o
 s
is
te
m
a
 n
o
 e
s
 n
e
c
e
s
a
ri
a
 d
ic
h
a
 r
e
s
is
te
n
c
ia
 d
e
 6
0
0
 Ω
. 
• 
R
e
s
p
e
c
to
 a
 l
a
 l
e
y
e
n
d
a
 s
u
p
e
ri
o
r,
 s
i 
fu
e
 u
n
 e
rr
o
r 
d
e
 l
e
y
e
n
d
a
. 
 
A
V
R
 U
N
IT
R
O
L
 6
0
8
0
 (
n
u
e
v
o
) 
F
ig
u
ra
 2
1
, 
C
ir
c
u
it
o
 D
e
 D
C
 P
ri
n
c
ip
a
l 
U
N
IT
R
O
L
 
6
0
8
0
 
 
F
u
e
n
te
: 
A
B
B
. 
S
IS
T
E
M
A
 D
E
 E
X
C
IT
A
C
IO
N
 U
N
IT
R
O
L
 
6
0
8
0
 –
 3
B
B
R
5
2
0
5
2
8
D
0
0
0
2
 –
 1
2
0
 
 
E
l 
A
V
R
 U
N
IT
R
O
L
 6
0
8
0
 t
ie
n
e
 d
is
p
o
n
ib
le
 e
l 
s
ig
u
ie
n
te
 c
ir
c
u
it
o
 d
e
 c
o
rr
ie
n
te
 c
o
n
ti
n
u
a
 p
ri
n
c
ip
a
l 
d
e
 l
a
 s
ig
u
ie
n
te
 m
a
n
e
ra
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5.2.5 Calefacción en el cubículo del AVR 
A
V
R
 U
N
IT
R
O
L
 M
 (
e
x
is
te
n
te
) 
F
ig
u
ra
 2
2
, 
C
a
le
fa
c
c
ió
n
 C
u
b
íc
u
lo
 U
N
IT
R
O
L
 M
 
 
F
u
e
n
te
: 
A
B
B
. 
E
X
C
IT
A
T
IO
N
 E
Q
U
IP
M
E
N
T
 G
E
N
E
R
A
L
 
S
C
H
E
M
A
T
IC
 –
 G
M
E
6
 4
0
4
 1
3
6
. 
E
n
 e
l 
A
V
R
 U
N
IT
R
O
L
 M
 l
a
 c
a
le
fa
c
c
ió
n
 s
e
 m
a
n
e
ja
 d
e
 
e
s
ta
 m
a
n
e
ra
: 
• 
L
a
 c
a
le
fa
c
c
ió
n
 f
u
n
c
io
n
a
 c
o
n
ti
n
u
a
m
e
n
te
 a
 m
e
n
o
s
 
q
u
e
 e
l 
m
in
i 
s
e
c
c
io
n
a
d
o
r 
-F
8
 s
e
 d
is
p
a
re
. 
 
 
C
o
m
e
n
ta
ri
o
 r
e
s
p
e
c
to
 a
l 
p
la
n
o
: 
• 
N
o
 c
o
m
p
re
n
d
o
 e
l 
fu
n
c
io
n
a
m
ie
n
to
 d
e
 é
s
te
 r
e
lé
, 
e
l 
p
la
n
o
 l
o
 m
u
e
s
tr
a
 s
ie
m
p
re
 e
n
e
rg
iz
a
d
o
 y
 s
u
 f
u
n
c
ió
n
 
e
s
 c
o
n
tr
o
la
r 
la
 c
a
le
fa
c
c
ió
n
. 
R
e
s
p
u
e
s
ta
 a
l 
c
o
m
e
n
ta
ri
o
 p
o
r 
p
a
rt
e
 d
e
 A
B
B
: 
• 
L
ig
a
r 
la
 c
a
le
fa
c
c
ió
n
 c
u
a
n
d
o
 s
e
 a
p
a
g
a
 l
a
 a
lim
e
n
ta
c
ió
n
 1
2
5
V
c
c
, 
la
 p
ro
te
c
c
ió
n
 d
e
 s
e
c
c
io
n
a
d
o
r 
v
a
 e
n
 l
a
 
lí
n
e
a
 a
n
te
ri
o
r 
d
e
 l
o
s
 b
o
rn
e
s
 -
X
9
0
.1
 
 
A
V
R
 U
N
IT
R
O
L
 6
0
8
0
 (
n
u
e
v
o
) 
F
ig
u
ra
 2
3
, 
C
a
le
fa
c
c
ió
n
 C
u
b
íc
u
lo
 U
N
IT
R
O
L
 6
0
8
0
 
 
F
u
e
n
te
: 
A
B
B
. 
S
IS
T
E
M
A
 D
E
 E
X
C
IT
A
C
IO
N
 U
N
IT
R
O
L
 
6
0
8
0
 –
 3
B
B
R
5
2
0
5
2
8
D
0
0
0
2
 –
 1
4
5
 
 
E
l 
A
V
R
 U
N
IT
R
O
L
 6
0
8
0
 t
ie
n
e
 d
is
p
o
n
ib
le
 l
a
 
c
a
le
fa
c
c
ió
n
 d
e
l 
c
u
b
íc
u
lo
 d
e
l 
s
ig
u
ie
n
te
 m
o
d
o
: 
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5.2.6 Acoplamiento a la fuente de alimentación 
A
V
R
 U
N
IT
R
O
L
 M
 (
e
x
is
te
n
te
) 
F
ig
u
ra
 2
4
 A
c
o
p
la
m
ie
n
to
 a
 l
a
 f
u
e
n
te
 d
e
 a
li
m
e
n
ta
c
ió
n
 
U
N
IT
R
O
L
 M
 
 
F
u
e
n
te
: 
A
B
B
. 
E
X
C
IT
A
T
IO
N
 E
Q
U
IP
M
E
N
T
 G
E
N
E
R
A
L
 
S
C
H
E
M
A
T
IC
 –
 G
M
E
6
 4
0
4
 0
0
1
. 
 E
n
 e
l 
A
V
R
 U
N
IT
R
O
L
 M
 t
ie
n
e
 l
a
 f
u
e
n
te
 d
e
 a
lim
e
n
ta
c
ió
n
 
d
e
 
la
 
s
ig
u
ie
n
te
 
m
a
n
e
ra
: 
E
l 
m
o
d
o
 
m
a
n
u
a
l 
ti
e
n
e
 
u
n
a
 
a
lim
e
n
ta
c
ió
n
 in
d
e
p
e
n
d
ie
n
te
 d
e
 la
 a
u
to
m
á
ti
c
a
 e
s
o
 d
a
 u
n
 
m
a
y
o
r 
n
iv
e
l 
d
e
 f
ia
b
ili
d
a
d
, 
y
a
 q
u
e
 c
a
d
a
 c
o
n
fi
g
u
ra
c
ió
n
 
c
u
e
n
ta
 c
o
n
 u
n
a
 t
a
rj
e
ta
 e
le
c
tr
ó
n
ic
a
 d
e
 a
lim
e
n
ta
c
ió
n
. 
 
C
o
m
e
n
ta
ri
o
 r
e
s
p
e
c
to
 a
l 
p
la
n
o
: 
C
o
n
 l
a
 f
u
n
c
io
n
a
lid
a
d
 d
e
 é
s
te
 e
le
m
e
n
to
 s
e
 p
ie
rd
e
 l
a
 r
e
d
u
n
d
a
n
c
ia
 e
n
 
a
lim
e
n
ta
c
ió
n
 q
u
e
 e
n
 l
a
 a
c
tu
a
lid
a
d
 t
e
n
e
m
o
s
. 
E
n
 c
a
s
o
 d
e
 f
a
lla
 d
e
 é
s
te
 e
le
m
e
n
to
 t
o
d
o
 e
l 
ta
b
le
ro
 q
u
e
d
a
 s
in
 
c
o
n
tr
o
l.
 E
le
m
e
n
to
 s
u
p
e
rc
rí
ti
c
o
. 
R
e
s
p
u
e
s
ta
 a
l 
c
o
m
e
n
ta
ri
o
 p
o
r 
p
a
rt
e
 d
e
 A
B
B
: 
E
s
te
 e
le
m
e
n
to
 n
o
 c
u
e
n
ta
 c
o
n
 u
n
 h
is
tó
ri
c
o
 d
e
 f
a
lla
, 
e
le
m
e
n
to
 m
u
y
 s
e
g
u
ro
. 
 
A
V
R
 U
N
IT
R
O
L
 6
0
8
0
 (
n
u
e
v
o
) 
F
ig
u
ra
 2
5
, 
A
c
o
p
la
m
ie
n
to
 a
 l
a
 f
u
e
n
te
 d
e
 
a
li
m
e
n
ta
c
ió
n
 U
N
IT
R
O
L
 6
0
8
0
 
 
F
u
e
n
te
: 
A
B
B
. 
S
IS
T
E
M
A
 
D
E
 
E
X
C
IT
A
C
IO
N
 
U
N
IT
R
O
L
 
6
0
8
0
 –
 3
B
B
R
5
2
0
5
2
8
D
0
0
0
2
 –
 1
5
0
 
E
n
 
e
l 
A
V
R
 
U
N
IT
R
O
L
 
6
0
8
0
 
ti
e
n
e
 
la
 
fu
e
n
te
 
d
e
 
a
lim
e
n
ta
c
ió
n
 d
e
 l
a
 s
ig
u
ie
n
te
 m
a
n
e
ra
: 
E
x
is
te
 u
n
 
a
c
o
p
la
d
o
r 
e
l 
c
u
a
l 
re
ú
n
e
 
to
d
a
s
 
la
s
 
fu
e
n
te
s
 
d
e
 
a
lim
e
n
ta
c
ió
n
 p
a
ra
 a
s
í 
d
is
tr
ib
u
ir
la
s
 a
 l
a
s
 d
e
m
á
s
 
s
e
c
c
io
n
e
s
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5.2.7 Estado por software  
A
V
R
 U
N
IT
R
O
L
 M
 (
e
x
is
te
n
te
) 
N
o
 e
x
is
te
n
te
 
C
o
m
e
n
ta
ri
o
 r
e
s
p
e
c
to
 a
l 
p
la
n
o
: 
• 
¿
Q
u
é
 t
ie
n
e
 q
u
e
 v
e
r 
e
l 
s
o
ft
w
a
re
 c
o
n
 e
l 
in
te
rr
u
p
to
r 
d
e
 c
a
m
p
o
?
  
R
e
s
p
u
e
s
ta
 a
l 
c
o
m
e
n
ta
ri
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5.2.8 Protocolo de comunicación adicional 
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5.2.9 Aclaración a señales del AVR UNITROL 6080 
SEÑAL COMENTARIO (CES) RESPUESTA (ABB) 
Alimentación 
auxiliar de luz y 
calefacción 
No se tiene disponible OK, Corregido 
Generador 
Sincronizado 
La indicación que se tiene es 
la de interruptor abierto, 
confirmar con la nueva lógica 
Más seguro tener el 
contacto de 
interruptor cerrado 
Canal 1 este 
seleccionado, 
Canal 2 este 
seleccionado 
¿Cómo se hace la selección 
del canal, a que canal hace 
referencia? Se supone que 
ambos canales están 
siempre en marcha 
Canal 1 = Modo 
automático + Modo 
manual 
 
Canal 2 = Modo 
automático + Modo 
manual 
 
Operación normal en 
canal 1 el otro está en 
stand. 
Arranque de 
excitación 
¿Comando excitación ON? Si, Perdón la leyenda 
fue cambiada 
Regulador 
superpuesto  
¿Cuál entrada o función es 
esta?  
Perdón la leyenda fue 
cambiada esta 
función corresponde a 
VAR Control 
Arranque Auto o 
Manual 
¿Auto o Manual? No, este el status de 
sistema de excitación 
listo, la leyenda fue 
corregida en el nuevo 
plano 
Rotación de la 
turbina > 93% 
La señal que tenemos activa 
es cuando la velocidad es 
menor al 93% 
Sí, no hay ningún 
problema en 
corregirla 
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6. Resultados 
La planeación resulta más cómoda y sencilla cuando se cuenta con personal 
altamente capacitado para la asignación de roles dentro de un proyecto en 
diferentes disciplinas ya que el organigrama de la compañía eléctrica Sochagota 
es amplia en el talento humano y en la experiencia, las reuniones ya son una 
pieza fundamental diaria lo cual facilito la aprobación y documentación del 
proyecto. 
Los planos del AVR UNITROL M se encuentran completos debido a los procesos 
internos de documentación bajo los estándares de la ISO9001 lo cual condujo a 
que al desarrollo de la ingeniería de detalle no tuviera demoras en el acceso de 
la información. El desarrollo de la descripción de señales fue un proceso 
complejo ya que se encuentran demasiadas conexiones, para ser una tarea se 
requirió dos revisiones antes de ser entregada a ABB para su homologación con 
el AVR UNITROL 6080. 
La comprobación de los planos emitidos por ABB tenían detalles erróneos en 
nomenclatura el cual produjo unas demoras ya que ellos utilizan modelos 
estándar y el cambiar la nomenclatura de los bornes significaba una reingeniería 
de ellos para este proyecto. 
Es lógico que la actualización de una tecnología antigua a una moderna trajera 
consejo nuevas mejoras las cuales hacen que la redundancia mitigue aún más 
la probabilidad de falla. 
El proyecto según se puede contemplar tiene una linealidad sencilla y todas las 
tareas son dependientes esto significa que las desviaciones serán mínimas, el 
alcance será muy visible ya que las labores de instalación serán contratadas con 
la empresa que suministra el equipo, pero a contraposición de esa dependencia 
hace que el cronograma se haga extenso, como lo podemos apreciar en la N°11 
se describen las tareas a realizar según las reuniones y documentos de entrada 
al proceso, cuando se detallaron las tareas es necesario recurrir a hacer un 
diagrama de estructura de trabajo demostrado en la figura N°10 , esto para 
visualizar según el área general un desglose de las actividades las cuales 
posteriormente fueron evaluadas en un diagrama de procedencia demostrado 
en la figura N°11, Dando como resultado las rutas plasmadas en el cronograma  
El cronograma obtenido es el que se deberá cumplir para la ejecución de todas 
las actividades de la ejecución del proyecto. 
La planeación de las tres líneas base es fundamental para desarrollar cualquier 
proyecto las cuales fueron alcance, tiempo y costos. Por tal razón la planeación 
del proyecto tuvo éxito, pero existió un factor ambiental externo el cual hizo 
59 
 
postergar el desarrollo del mismo, El fenómeno del niño hizo que el cambio del 
AVR se trasladara para el siguiente año 2016. 
El procedimiento fundamental se encuentra en las entradas del proceso del acta 
de constitución del proyecto descritas en la tabla N°1, cuando se recopila la 
información se evidencia que esta es dispersa para la organización del primer 
proyecto ya que en ella se involucra muchos interesados y la información se 
encuentra en varias dependencias de la compañía. 
La no existencia de esta metodología de gestión de proyectos implico la 
realización de formatos para su diligenciamiento, la metodología de 
comunicación ya existe así que la interrelación se hizo más fácil y sencilla. 
El procedimiento el cual define las variables y unidades con las cuales se 
parametrizará el proyecto se encuentra en la tabla N°5 esto nos da una 
visualización y lenguaje general sobre los procesos, realizando las reuniones 
como se hacen habitualmente se genera un anexo N°3 el cual resume los 
acuerdos. 
Las salidas de los procesos de iniciación y de planificación generan documentos 
relacionables e independientes, la relación se dictamina según lo considere el 
proceso tomado de la guía de dirección de proyectos, por lo cual para facilidad 
de lectura se extrajo del proyecto de grado como anexos ya que en la práctica 
se generaron como documentos controlados.  
Los listados de las señales fueron extraídos en función de la nomenclatura de 
los bornes y el plano de origen tal como se muestra en el anexo N°7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
 
7. Discusiones 
Según el organigrama de la compañía eléctrica Sochagota se debería reforzar 
la oficina de planeación y mantenimiento con personal especialista en la 
dirección de proyectos del PMP, ya que este personal podría dar solución a toda 
la gestión de los proyectos de todas las áreas y no dejarlo a desarrollo de cada 
departamento, este personal tomaría las directrices de cómo aprovechar el 
100% del potencial que existe actualmente para su óptimo desarrollo. 
Actualmente no se cuentan con los formatos para la gestión de proyectos como 
por ejemplo el acta de constitución del proyecto, registros de interesados, plan 
para la dirección del proyecto y esto es importante en una empresa la cual esta 
año tras año realizando labores de actualización tecnológica, por más mínimo 
que sea es ideal que siempre se documente los proyectos, porque aun 
solamente se conservan los correos y los activos técnicos pero no una gestión 
para incrementar los activos documentaciones y la experiencia en gestión de 
proyectos. 
Para la homologación de señales pienso que la mejor forma de realizarla es un 
listado por borne que es una dirección y con el detalle de que es y de donde 
viene y para donde va y eso se va a confrontar con el detalle de los planos de 
aprobación para verificar su similitud en la conexión, ya los adicionales que traiga 
consigo la actualización tecnológica no tendría ningún inconveniente de agregar 
nuevas funciones, esto conlleva a tener siempre un listado maestro de las 
conexiones y no quedarse en los solos planos. 
Para la gestión de señales se debería hacer en una base de datos de rápida 
consulta para su agilidad. ya que fue en la gestión técnica donde se gastó mucho 
tiempo en el desarrollo del listado de señales. 
El proyecto cuenta con una gran restricción que es el factor climático y la 
dependencia del centro nacional de operación para que pueda salir de operación 
y ejecutar las labores de mantenimiento planeadas, el presupuesto asignado a 
cada departamento para mantenimiento y actualización se cumplió ya que de la 
fracción que le correspondió a este proyecto dentro de todos los mantenimientos 
eléctricos fue considerable pero viable. 
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8. Conclusiones 
Un proyecto que se direcciona bajo los lineamientos del PMI permite la 
concepción de un proyecto completo y tan profundo como lo desee el director de 
proyecto basándose en la complejidad del mismo, Existen 5 grupos del proyecto 
y 9 áreas de conocimiento del cruce de estas dos vertientes se obtienen 47 
procesos los cuales existen unos que son obligatorios tomarlos que son las 
líneas base de alcance, cronograma y costos. Los demás son importantes o 
secundarios según lo denomine el grupo de planeación. 
Un proyecto integra desde la concepción de una idea hasta la entrega final de 
un servicio o producto, en el proyecto del AVR la planeación del proyecto fue 
exitosa porque se cumplieron los plazos establecidos, esto se puede verificar en 
la ejecución y monitoreo del proyecto. 
La homologación de conexionado es compleja cuando la cantidad de señales 
son altas, el cuidado que se debe tener al momento de hacer la homologación 
es muy alto ya que cualquier mala conexión puede desencadenar 
inconvenientes futuros de malas pruebas de arranque. 
El modelamiento eléctrico es importante para el consejo nacional de operación 
ya que así lo pueden integrar al sistema y verificar si sigue cumpliendo el 
diagrama de capacidad del generador para la absorción de potencia reactiva. 
La planeación del cambio de este armario eléctrico logro la integración al plan 
de mantenimiento general del año 2016 siendo el objetivo del departamento 
eléctrico para ese año. 
Estos registros quedan como un activo de documentación de la empresa para 
una futura consulta para un elemento que tenga alguna correlación con este 
elemento.  
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9. Recomendaciones 
• Todos los proyectos deberían tener un mismo procedimiento desde de su 
concepción hasta su cierre esto ayudaría al desarrollo efectivo de 
proyectos sin dejar vacíos en los desarrollos y adicionalmente tendría un 
documento para cualquier tipo de consulta. 
• La gestión del proyecto no se limitaría solamente al departamento 
eléctrico sino a todos los departamentos técnicos de la compañía. 
• La creación de una oficina para un OGP (Oficina de gestión de proyectos), 
agilizaría y ayudaría a dar el soporte necesario para la estandarización de 
los proyectos de todas las áreas. 
• Todas las conexiones eléctricas deberían estar en una base de datos las 
cuales facilitarían una rápida consulta para poder así agilizar la consulta 
y llegar a su interconexión o a su plano eléctrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63 
 
10. Bibliografía 
[1] ABB. ¿Quiénes somos? (En línea) (Zúrich, Suiza), (Citado 05 
mayo.2015).http://new.abb.com/south-america/sobre-nosotros/quienes-
somos 
[2] ABB. UNITROL 6080, Descripcion Funcional. Suiza : s.n, 2012. P 1-5. 
[3] ABB. UNITROL M lifecycle status maximize your return on investment. 
Turgi., 2012. 
[4] C.O.N, Acuerdo No. 689. Bogotá. 2014. Págs. 1,5. 
[5] CREG. Resolución 080 De 1999. Bogotá. 1999. 
[6] COMPAÑÍA ELÉCTRICA SOCHAGOTA. Resumen De Los Principales 
Procesos Para la generación de energía. Paipa, 2000. Págs. 7,15. 
[7] KOSTENKO, Priotrovski. Maquinas Eléctricas II. Moscú: MIR, 1973. Pág. 
16. 
[8] KUNDUR. Power System Stability and Control. Ontario : McGRAW-HILL, 
2000. P 315 - 350. 
[9] MORA, Jesús Fraile. Maquinas Eléctricas. Madrid: McGraw-Hill, 
2003.Pág.386. 
[10] PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Fundamento para direccion de 
proyectos: Pensylvania, 2013. P,3 
[11] PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Fundamento para direccion de 
proyectos: Pensylvania, 2013. P,72. 
 
 
 
 
 
 
 
64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 1, Acta de constitución del proyecto  
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Acta de Constitución 
del Proyecto 
ACTUALIZACIÓN DEL REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE DEL 
GENERADOR SÍNCRONO  
Fecha: [10/03/2015] 
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INFORMACION DEL PROYECTO 
Empresa / Organización Compañía Eléctrica Sochagota 
Proyecto Actualización del AVR 
Fecha de preparación 10 de marzo del 2015 
Cliente Compañía Eléctrica Sochagota 
Patrocinador principal Compañía Eléctrica Sochagota 
Gerente de Proyecto Andrés Santos 
 
PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
El propósito del proyecto es el cambio del regulador automático de voltaje del 
generador síncrono de la compañía eléctrica Sochagota, ya que ha cumplido su 
vida útil y no tendrá soporte técnico se ve en la necesidad de ejecutar el cambio 
del mismo, este proyecto se ejecutará en la próxima parada general de la planta 
programada en el mes de noviembre del 2016. 
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OBJETIVOS 
Objetivo Indicador de éxito 
Alcance 
Homologación del AVR Cumple – No cumple 
Pruebas en frio y caliente  Cumple – No cumple 
Modelo de excitación y regulación Cumple – No cumple 
Cronograma (Tiempo) 
Ejecución dentro de la parada del 2016 Cumple – No cumple 
Entrega del equipo en planta con anticipación 2 meses de anterioridad 
Pruebas de operación Cumple – No cumple 
Costo 
Presupuesto de 250.000.000 COP Cumple – No cumple 
Calidad 
Prueba y certificados en fabrica Cumple – No cumple 
Prueba y certificado por parte del proveedor Cumple – No cumple 
Prueba y certificado después de la instalación Cumple – No cumple 
REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL  
• Cambio del AVR 
• Homologación de las señales existentes 
• Homologación de la nomenclatura de borneras 
• Prueba de commisioning en frio exitosa 
• Prueba de commisioning en caliente exitosa 
• Certificado de aceptación del modelo de excitación del AVR UNITROL 
6080 por parte del consejo nacional de operación 
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SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
• La principal restricción es el permiso del SIN el cual aprueba la parada 
y esto depende de la disponibilidad de las plantas hidráulicas para 
entrar a relevar las plantas térmicas en generación y control de la red 
• Se supone que la parada se realizara en noviembre que es el mes de 
mayor época invernal en el país 
 
 
RIESGOS DE ALTO NIVEL 
• Conexión errónea de las señales en el nuevo AVR  
• Modelamiento erróneo de los parámetros 
• Incumplimiento del proveedor 
• Commisioning erróneo 
• Homologación incompleta o inexacta  
 
 
CRONOGRAMA HITOS IMPORTANTES 
Hito Fecha tope 
Entrega de planos para que el proveedor los analice y 
homologue 
05/04/2015 
Recepción de los planos de aprobación 05/05/2015 
Fabricación del AVR UNITROL 6080 10/02/2016 
Pruebas en planta del AVR UNITROL 6080 01/03/2016 
Recepción del equipo en las instalaciones de la 
compañía eléctrica Sochagota 
05/06/2016 
Cambio del AVR en la parada programada 11/11/2016 
Entrega por parte del proveedor el modelo matemático 
para presentarlo ante la CNO 
02/03/2017 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO  
El presupuesto asignado es de $250.000.000 COP para la ejecución de este 
proyecto de la actualización del AVR, que abarca su totalidad desde la 
planeación hasta la puesta en marcha del equipo 
 
 
 
 
LISTA DE INTERESADOS 
Nombre Cargo Departamento Empresa 
Alberto Pérez Director Eléctrico Compañía Eléctrica 
Sochagota 
Andrés Santos Director Planeación y 
Mantenimiento 
Compañía Eléctrica 
Sochagota 
Edwin Mesa Practicante Eléctrico Compañía Eléctrica 
Sochagota 
Alejandro Rivas Ingeniero Eléctrico Compañía Eléctrica 
Sochagota 
Jorge Zamudio Director Compras Compañía Eléctrica 
Sochagota 
Jorge Piraban Subdirector Compras Compañía Eléctrica 
Sochagota 
Fernando Rodríguez Ingeniero Eléctrico ABB 
 
 
REQUISITOS DE APROBACION DEL PROYECTO 
• Funcionamiento correcto del AVR nuevo 
• Validación de los parámetros matemáticos del nuevo regulador 
automático de voltaje. 
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DIRECTOR DE PROYECTO ASIGNADO 
Nombre Cargo Departamento Empresa 
Alberto Pérez Director Eléctrico Compañía Eléctrica 
Sochagota 
NIVELES DE AUTORIDAD EN EL PROYECTO 
Área de autoridad Descripción del nivel de 
autoridad 
Decisiones de personal (Staffing) Alberto Pérez 
Gestión de presupuesto y de sus 
variaciones 
Jorge Zamudio 
 
Decisiones técnicas Alberto Pérez 
Resolución de conflictos Alberto Pérez 
Ruta de escalamiento y 
limitaciones de autoridad 
Mantenimiento 
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Anexo 2, Registro de los interesados 
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Registro De Interesados 
ACTUALIZACIÓN DEL REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE DEL 
GENERADOR SÍNCRONO  
Fecha: [17/04/2015] 
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INFORMACION DEL PROYECTO 
Empresa / Organización Compañía Eléctrica Sochagota 
Proyecto Actualización del AVR 
Fecha de preparación 10 de marzo del 2015 
Cliente Compañía Eléctrica Sochagota 
Patrocinador principal Compañía Eléctrica Sochagota 
Gerente de Proyecto Andrés Santos 
MATRIZ DE INTERESADOS 
 
 
RESUMEN ANALISIS DE INTERESADOS 
# Nombre Responsabilidad Poder Interés 
1 Alberto Pérez Alto Alto Alto 
2 Andrés Santos Alto Alto Alto 
3 Edwin Mesa Alto Bajo Alto 
4 Alejandro Rivas Alto Bajo Alto 
5 Jorge Zamudio Bajo Alto Bajo 
6 Jorge Piraban Bajo Bajo Bajo 
7 Fernando Rodríguez Alto Alto Alto 
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INFORMACION DE LOS INTERESADOS 
Identificado 1 Indicador de éxito 
Información del identificado 
Nombre Alberto Pérez 
Puesto en la organización  Director dpto. eléctrico 
Ubicación Oficina dpto. eléctrico  
Rol Coordinador de ingeniería de detalle 
Datos de contacto Alberto.perez@ces.com 
Información de evaluación 
Principales requisitos Experiencia mayor a 10 años en empresas 
de generación 
Principales expectativas Homologación del conexionado exitoso y 
modelo del nuevo generador aceptado  
Expectativas  Desarrollo técnico eficiente 
Influencia potencial Alta 
Clasificación de los interesados 
Interno / Externo Interno 
Partidario / Neutral / Oposición Partidario 
 
Identificado 2 Indicador de éxito 
Información del identificado 
Nombre Andrés Santos 
Puesto en la organización  Director dpto. planeación de mantenimiento 
Ubicación Oficina de planeación 
Rol Coordinador de gestión del tiempo y 
alcance 
Datos de contacto Andres.santos@ces.com 
Información de evaluación 
Principales requisitos Experiencia mayor a 5 años en proyectos 
Principales expectativas Desarrollo del proyecto dentro del tiempo 
previsto 
Expectativas  Gestión del alcance exitoso 
Influencia potencial Alta 
Clasificación de los interesados 
Interno/Externo Interno 
Partidario / Neutral / Oposición Partidario 
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Identificado 3 Indicador de éxito 
Información del identificado 
Nombre Edwin Mesa 
Puesto en la organización  Practicante dpto. eléctrico 
Ubicación Oficina dpto. eléctrico  
Rol Documentación y análisis de la gestión del 
proyecto 
Datos de contacto practicante2.electrico@ces.com 
Información de evaluación 
Principales requisitos Estudiante en terminación académica 
Principales expectativas Desarrollo de la gestión del proyecto  
Expectativas  Documentación objetiva para el proyecto 
Influencia potencial Alta 
Clasificación de los interesados 
Interno / Externo Interno - Temporal 
Partidario / Neutral / Oposición Partidario 
 
Identificado 4 Indicador de éxito 
Información del identificado 
Nombre Alejandro Rivas 
Puesto en la organización  Ingeniero dpto. operación  
Ubicación Campo 
Rol Supervisor del detalle técnico 
Datos de contacto Alejandro.Rivas@ces.com 
Información de evaluación 
Principales requisitos Experiencia mayor a 1 año en operación. 
Principales expectativas Desarrollo de la ingeniería de detalle 
Expectativas  Ingeniería de detalle completa 
Influencia potencial Baja 
Clasificación de los interesados 
Interno/Externo Interno 
Partidario / Neutral / Oposición Partidario 
Identificado 5 Indicador de éxito 
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Identificado 4 Indicador de éxito 
Información del identificado 
Nombre Jorge Zamudio 
Puesto en la organización  Director depto. compras 
Ubicación Oficina dpto. compras 
Rol Gestión financiera del proyecto 
Datos de contacto jorge.zamudio@ces.com 
Información de evaluación 
Principales requisitos Experiencia mayor a 5 años en gestión de 
compras 
Principales expectativas Desarrollo del presupuesto del proyecto  
Expectativas  Cumplimiento del presupuesto 
Influencia potencial Alta 
Clasificación de los interesados 
Interno / Externo Interno  
Partidario / Neutral / Oposición Partidario 
 
Identificado 6 Indicador de éxito 
Información del identificado 
Nombre Javier Piraban 
Puesto en la organización  Coordinador depto. compras 
Ubicación Oficina dpto. compras 
Rol Supervisor financiero del proyecto 
Datos de contacto javier.piraban@ces.com 
Información de evaluación 
Principales requisitos Experiencia mayor a 1 años en gestión de 
compras 
Principales expectativas Supervisión del presupuesto del proyecto  
Expectativas  Control del presupuesto 
Influencia potencial Alta 
Clasificación de los interesados 
Interno / Externo Interno  
Partidario / Neutral / Oposición Partidario 
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Identificado 7 Indicador de éxito 
Información del identificado 
Nombre Fernando Rodríguez 
Puesto en la organización  Ingeniero especialista en sistemas de 
excitación 
Ubicación Oficina ABB 
Rol Director del producto y servicio 
Datos de contacto fernando.rodriguez@co.abb.com 
Información de evaluación 
Principales requisitos Especialista en sistemas de excitación 
Principales expectativas Desarrollo del cambio del AVR  
Expectativas  Desarrollo de la ingeniería de detalle para la 
comprobación de la homologación 
Influencia potencial Alta 
Clasificación de los interesados 
Interno / Externo Externo 
Partidario / Neutral / Oposición Partidario 
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Anexo 3, Plan para la dirección del proyecto 
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PLAN DE DIRECCION DEL 
PROYECTO 
ACTUALIZACIÓN DEL REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE DEL 
GENERADOR SÍNCRONO  
Fecha: [25/04/2015] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
INFORMACION DEL PROYECTO 
Empresa / Organización Compañía Eléctrica Sochagota 
Proyecto Actualización del AVR 
Fecha de preparación 25 de abril del 2015 
Cliente Compañía Eléctrica Sochagota 
Patrocinador principal Compañía Eléctrica Sochagota 
Gerente de Proyecto Andrés Santos 
PLANES SECUNDARIOS DEL ALCANCE 
Objetivo Aprobación 
Alcance 
La medición se realizará en unidades de tiempo, 
días laborales 
Aprobado 
El control de la ejecución se realizar en los dos 
estados de cumplimiento o incumplimiento. 
Aprobado 
Cronograma (Tiempo) 
El proyecto se medirá en días laborales  
Aprobado 
Costo 
Los costos del proyecto se medirán en pesos 
colombianos 
Aprobado 
El proyecto puede tener un desfase del +-15% este 
porcentaje se determina por la volatilidad del dólar 
e imprevistos 
Aprobado 
APROBACIÓN DEL PLAN 
APROBACION DEL PLAN 
# NOMBRE FIRMA FECHA 
1 Alberto Pérez  30/04/2015 
2 Andrés Santos  30/04/2015 
5 Jorge Zamudio  30/04/2015 
7 Fernando Rodríguez  30/04/2015 
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Anexo 4, Tablas de las características técnicas de la excitatriz principal – Activo 
Técnico de la compañía eléctrica Sochagota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82 
 
Tabla 14, Excitatriz Principal - Datos Generales 
Designación WBT95 
Numero de polos 8 
Tipo de conexión de rectificador Puente de 3 fases 
Numero de grupo de fases 6 
Numero de fusibles 24 
Numero de diodos en paralelo por grupo de fase 8 
Numero de diodos en paralelo por trayectoria de 
corriente 
2 
Numero de diodos de polaridad positiva 24 
Numero de diodos de polaridad negativa 24 
Número de estabilizadores de voltaje  24 
Fuente: ABB. Exciter WBT95 – HM1005750 
Tabla 15, Excitatriz Principal - Normas 
Normativa de diseño IEC 
Tipo de diseño por la IEC IM 7015 
Grado de protección por la IEC IP-54 
Grado de refrigeración por la IEC IC 9ª1W7 
Fuente: ABB. Exciter WBT95 – HM1005750 
Tabla 16, Descripción Aislamiento 
Clase de aislamiento del estator F 
Clase de aislamiento del rotor F 
Clase de calentamiento estator B 
Clase de calentamiento rotor B 
Voltaje de prueba en el estator 1500 V 
Voltaje de prueba en el rotor 3500 V 
Resistencia de aislamiento del 
estator 
>5M a 500 V 
Resistencia de aislamiento del 
Rotor 
>5M a 500 V 
Fuente: ABB. Exciter WBT95 – HM1005750 
Tabla 17, Datos de diseño 
Velocidad angular 3600 min-1 
Temperatura de ventilación 40ºC 
Fuente: ABB. Exciter WBT95 – HM1005750 
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Tabla 18, Datos nominales 
Potencia de salida 483 kW 
Voltaje 295 V 
Corriente 1635 A 
Voltaje devanado de campo 92 V 
Corriente devanado de campo 26 A 
Fuente: ABB. Exciter WBT95 – HM1005750 
Tabla 19, Datos de trabajo 
Máxima duración de operación 10 S 
Factor de trabajo 1,5 
Potencia de salida 892 kW 
Voltaje 400 V 
Corriente 2230 A 
Voltaje devanado de campo 127 V 
Corriente devanado de campo 35 A 
Frecuencia 240 Hz 
Fuente: ABB. Exciter WBT95 – HM1005750 
Tabla 20, Datos Sección transversal del conductor 
Sección conductor 2 x 16 mm2 
Fuente: ABB. Exciter WBT95 – HM1005750 
Tabla 21, Datos mecánicos 
Velocidad nominal 3600 min-1 
Prueba de sobre velocidad nominal 4320 min-1 
Potencia de salida 892 kW 
Dirección de rotación vista desde 
DE 
Izquierdo 
Posición de la terminal vista desde 
DE 
Derecho 
Masa total 7170 Kg 
Masa Rotor 2315 Kg 
Fuente: ABB. Exciter WBT95 – HM1005750 
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Figura 28, Característica De Carga De La Excitatriz 
 
Fuente: ABB. Exciter WBT95 – HM1005750 
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Anexo 5, Tablas de las características técnicas de la excitatriz auxiliar – Activo 
Técnico de la compañía eléctrica Sochagota 
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Tabla 22, Datos generales 
Designación WPE 35-13-4R20 
Velocidad 3600 min-1 
Potencia de salida 15,9 kVA 
Voltaje 400 V 
Corriente 23 A 
Factor de potencia 0,5 
Frecuencia 120 Hz 
Numero de polos 4 
Numero de fases 3 
Fuente: ABB. Exciter WBT95 – HM1005750 
Tabla 23, Normativas 
Normativa de diseño IEC 
Tipo de diseño por la IEC IM 5210 
Fuente: ABB. Exciter WBT95 – HM1005750 
Tabla 24, Aislamiento 
Clase de aislamiento del estator F 
Clase de calentamiento estator B 
Voltaje de prueba en el estator 3100 V 
Resistencia de aislamiento del estator >5M  
Corriente en corto circuito 150 A  
Estabilización de voltaje sin carga 480 V 
Fuente: ABB. Exciter WBT95 – HM1005750 
Tabla 25, Datos de diseño 
Velocidad angular 3600 min-1 
Temperatura de ventilación 40ºC 
Fuente: ABB. Exciter WBT95 – HM1005750 
Tabla 26, Datos sección transversal 
Sección conductor 3 x 25 mm2 
Fuente: ABB. Exciter WBT95 – HM1005750 
Tabla 27, Datos mecánicos 
Velocidad nominal 3600 min-1 
Prueba de sobre velocidad nominal 4320 min-1 
Masa total 190 Kg 
Fuente: ABB. Exciter WBT95 – HM1005750 
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Anexo 6, Tablas de las características técnicas del generador síncrono – Activo 
Técnico de la compañía eléctrica Sochagota 
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Tabla 28, Datos generales 
Potencia aparente nominal 210 mVA 
Potencia activa nominal 168 mW 
Potencia reactiva máxima en 
sobrexcitación  
172 mVAr 
Potencia reactiva máxima en sub-
excitación 
90 mVAr 
Factor de potencia nominal 0,8 
Frecuencia 60 Hz 
Corriente nominal 7577,7 A 
Voltaje nominal 16 KV 
Rango de voltaje +- 5% 
Velocidad 3600 min-1 
Corriente de excitación 1486 A 
Voltaje de excitación 265 V 
Temperatura de refrigeración 40ºC 
Aislamiento según DIN VDE 0530 155 (F) 
Calefacción 130 (B) 
Longitud de la barra 4260 mm 
Diámetro externo 2510 mm 
Diámetro Interno 1155 mm 
Numero de ranuras 54 
Fuente: STEAG. Generator Data  
Tabla 29, Variables de diseño 
Voltaje continuo de salida  16,8 kV 
Reactancia en el estator 0,147 p.u 
Reactancia síncrona saturado 1.88 p.u 
Reactancia síncrona no saturado 2.09 p.u. 
Reactancia transitoria 0,194 p.u 
Reactancia sub-transitoria 0,212 p.u 
Reactancia cuadratura de 
sincronización saturada 
1.95 p.u 
Reactancia cuadratura de 
sincronización no saturada 
1,95 p.u 
Reactancia cuadratura de 
transitoria saturada 
0,314 p.u 
Reactancia cuadratura de 
transitoria no saturada 
0,349 p.u 
Reactancia cuadratura de  0,129 p.u 
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Sub-transitoria saturada 
Reactancia cuadratura de sub-
transitoria no saturada 
0.175 p.u 
Corriente corto circuito, tripolar 11,4 kA 
Corriente corto circuito, dipolar 18,5 kA 
Pico corto circuito 157 kA 
Mínimo valor de corto circuito 61,6 kA 
Fuente: STEAG. Generator Data  
Tabla 30, Perdidas 
Perdidas en el núcleo 461 kW 
Perdidas Óhmicas 158 kW 
Perdidas adicionales 237 kW 
Fuente: STEAG. Generator Data  
Tabla 31, Dimensiones y pesos 
Longitud estator 11,357 m 
Peso estator 101 Ton 
Fuente: STEAG. Generator Data  
Tabla 32, Componentes de temperatura 
Temperatura media en la barra del 
devanado 
121ºC 
Numero de NWTs 12 
Temperatura de refrigeración 
interna 
40ºC 
Temperatura de refrigeración 
externa 
88ºC 
Fuente: STEAG. Generator Data  
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Anexo 7, Listado de señales y conexiones del AVR UNITROL M 
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Tabla 33, Señales AVR - Conexión Interna 40CUG01 - 1 
 
Fuente: ABB. Excitation Equipment – GM6 404 
Tabla 34, Señales AVR - 40CUG01 [X211] - PMG 
 
Fuente: ABB. Excitation Equipment – GM6 404 
PLANO ESTADO SEÑAL KKS DE CUBICULO 1 BORNE N°
HACIA 
CUBICULO 2
BORNE N°
GME6 404 002 - 144 125 VDC SUPLY 1 40CUG01 X215 1+ 40CUG01 F1 2
GME6 404 002 - 144 125 VDC SUPLY 1 40CUG01 X215 1- 40CUG01 F1 4
GME6 404 002 - 144 125 VDC SUPLY 1 40CUG01 F1 1 40CUG01 L+1 11
GME6 404 002 - 144 125 VDC SUPLY 1 40CUG01 F1 3 40CUG01 L-1 11
GME6 404 002 - 144 125 VDC SUPLY 1 40CUG01 L+1 11 40CUG01 F3 A1
GME6 404 002 - 144 125 VDC SUPLY 1 40CUG01 L-1 11 40CUG01 F3 A2
GME6 404 002 - 144 125 VDC SUPLY 1 40CUG01 X215 1+ 40CUG01 L+1 1,2
GME6 404 002 - 144 125 VDC SUPLY 1 40CUG01 X215 1- 40CUG01 L-1 1,2
GME6 404 002 - 144 125 VDC SUPLY 1 40CUG01 L+1 1,2 40CUG01 K2 1
GME6 404 002 - 144 125 VDC SUPLY 1 40CUG01 L-1 1,2 40CUG01 K2 7
GME6 404 002 - 144 125 VDC SUPLY 1 40CUG01 K2 2 40CUG01 L+1 6
GME6 404 002 - 144 125 VDC SUPLY 1 40CUG01 K2 8 40CUG01 L-1 6
GME6 404 002 - 144 125 VDC SUPLY 2 40CUG01 X215 2+ 40CUG01 F2 2
GME6 404 002 - 144 125 VDC SUPLY 2 40CUG01 X215 2- 40CUG01 F2 4
GME6 404 002 - 144 125 VDC SUPLY 2 40CUG01 F2 1 40CUG01 F4 A1
GME6 404 002 - 144 125 VDC SUPLY 2 40CUG01 F2 3 40CUG01 F4 A2
GME6 404 002 - 144 125 VDC SUPLY 2 40CUG01 X215 2+ 40CUG01 L+1 4,5
GME6 404 002 - 144 125 VDC SUPLY 2 40CUG01 X215 2- 40CUG01 L-1 4,5
GME6 404 002 - 144 125 VDC SUPLY 2 40CUG01 L+1 4,5 40CUG01 K2 R3
GME6 404 002 - 144 125 VDC SUPLY 2 40CUG01 L-1 4,5 40CUG01 K2 R5
GME6 404 002 - 144 125 VDC SUPLY 2 40CUG01 K2 R4 40CUG01 L+1 7
GME6 404 002 - 144 125 VDC SUPLY 2 40CUG01 K2 R6 40CUG01 L-1 7
GME6 404 002 - 145 125 VDC SUPLY 40CUG01 L+1 7 40CUG01 L+1 8
GME6 404 002 - 145 125 VDC SUPLY 40CUG01 L-1 7 40CUG01 L-1 8
GME6 404 002 - 145 125 VDC SUPLY 40CUG01 L+1 7 40CUG01 L+1 9
GME6 404 002 - 145 125 VDC SUPLY 40CUG01 L-1 7 40CUG01 L-1 9
GME6 404 002 - 145 125 VDC SUPLY 40CUG01 L+1 8 40CUG01 F5 2
GME6 404 002 - 145 125 VDC SUPLY 40CUG01 L-1 8 40CUG01 F5 4
GME6 404 002 - 145 125 VDC SUPLY 40CUG01 L+1 8 40CUG01 F6 2
GME6 404 002 - 145 125 VDC SUPLY 40CUG01 L-1 8 40CUG01 F6 4
GME6 404 002 - 145 125 VDC SUPLY 40CUG01 F5 1 40CUG01 L+2 1
GME6 404 002 - 145 125 VDC SUPLY 40CUG01 F5 3 40CUG01 L-2 1
GME6 404 002 - 145 125 VDC SUPLY 40CUG01 L+1 9 40CUG01 F7 2
GME6 404 002 - 145 125 VDC SUPLY 40CUG01 L-1 9 40CUG01 F7 4
GME6 404 002 - 145 125 VDC SUPLY 40CUG01 L+1 9 40CUG01 F8 2
GME6 404 002 - 145 125 VDC SUPLY 40CUG01 L-1 9 40CUG01 F8 4
GME6 404 002 - 152 125 VDC SUPLY 40CUG01 F8 1 40CUG01 A1 L
GME6 404 002 - 152 125 VDC SUPLY 40CUG01 F8 3 40CUG01 A1 N
PLANO ESTADO SEÑAL KKS DE CUBICULO 1 BORNE N°
HACIA 
CUBICULO 2
BORNE N°
GME6 404 002 - 136 ALIMENTACION 480 PMG U 40CUG01 X211 L1
GME6 404 002 - 136 ALIMENTACION 480 PMG V 40CUG01 X211 L2
GME6 404 002 - 136 ALIMENTACION 480 PMG W 40CUG01 X211 L3
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Tabla 35, Señales AVR - 40CUG01 [X212] - 40BFB 
 
Fuente: ABB. Excitation Equipment – GM6 404 
Tabla 36, Señales AVR - 40CUG01 [X214] - 40MKD50 
               
Fuente: ABB. Excitation Equipment – GM6 404 
Tabla 37, Señales AVR - 40CUG01 [X220] - 40MKB20 
 
Fuente: ABB. Excitation Equipment – GM6 404 
Tabla 38, Señales AVR - 40CUG01 [X231] - 40BAC [X80] 
 
Fuente: ABB. Excitation Equipment – GM6 404 
Tabla 39, Señales AVR - 40CUG01 [X231] - 40BAC [X81] 
 
Fuente: ABB. Excitation Equipment – GM6 404 
PLANO ESTADO SEÑAL KKS DE CUBICULO 1 BORNE N°
HACIA 
CUBICULO 2
BORNE N°
GME6 404 002 - 136 ALIMENTACION 480 40BFB L1 40CUG01 X212 L1
GME6 404 002 - 136 ALIMENTACION 480 40BFB L2 40CUG01 X212 L2
GME6 404 002 - 136 ALIMENTACION 480 40BFB L3 40CUG01 X212 L3
PLANO ESTADO SEÑAL KKS DE CUBICULO 1 BORNE N°
HACIA 
CUBICULO 2
BORNE N°
GME6 404 002 - 115 PROTECCION GND ROTOR 40CUG01 X214 3 40MKD50 NA
PLANO ESTADO SEÑAL KKS DE CUBICULO 1 BORNE N°
HACIA 
CUBICULO 2
BORNE N°
GME6 404 002 - 115 + EXCITATRIZ PRINCIPAL - 40CUG01 X220 + 40MKB20 +
GME6 404 002 - 115 - EXCITATRIZ PRINCIPAL - 40CUG01 X220 - 40MKB20 -
PLANO ESTADO SEÑAL KKS DE CUBICULO 1 BORNE N°
HACIA 
CUBICULO 2
BORNE N°
GME6 404 002 - 10 GEN TERMINAL VOL CH MAN 40BAC00CE221 40BAC X80. 1 40CUG01 X231 4
GME6 404 002 - 10 GEN TERMINAL VOL CH MAN 40BAC00CE221 40BAC X80. 2 40CUG01 X231 5
GME6 404 002 - 10 GEN TERMINAL VOL CH MAN 40BAC00CE221 40BAC X80. 3 40CUG01 X231 6
PLANO ESTADO SEÑAL KKS DE CUBICULO 1 BORNE N°
HACIA 
CUBICULO 2
BORNE N°
GME6 404 002 - 10 GEN TERMINAL VOL CH AUTO 40BAC00CE222 40BAC X81. 10 40CUG01 X231 1
GME6 404 002 - 10 GEN TERMINAL VOL CH AUTO 40BAC00CE222 40BAC X81. 11 40CUG01 X231 2
GME6 404 002 - 10 GEN TERMINAL VOL CH AUTO 40BAC00CE222 40BAC X81. 12 40CUG01 X231 3
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Tabla 40, Señales AVR - 40CUG01 [X232] - 40BAA [X113] 
 
Fuente: ABB. Excitation Equipment – GM6 404 
Tabla 41, Señales AVR -  40CUG01 [X240] - 40CHA01 [X02] 
 
Fuente: ABB. Excitation Equipment – GM6 404 
Tabla 42, Señales AVR - 40CUG01 [X241] - 40CHA01 [X02] 
 
Fuente: ABB. Excitation Equipment – GM6 404 
Tabla 43, Señales AVR - 40CUG01 [X214] - 40CHA01 [X223] 
 
Fuente: ABB. Excitation Equipment – GM6 404 
Tabla 44, Señales AVR - 40CUG01 [X251.1] - 40CBP01 [X32.5] 
 
Fuente: ABB. Excitation Equipment – GM6 404 
PLANO ESTADO SEÑAL KKS DE CUBICULO 1 BORNE N°
HACIA 
CUBICULO 2
BORNE N°
GME6 404 002 - 10 GEN CURRENT 40BAA10CE113 40BAA X113 1 40CUG01 X232 1
GME6 404 002 - 10 GEN CURRENT 40BAA10CE113 40BAA X113 3 40CUG01 X232 3
GME6 404 002 - 10 GEN CURRENT 40BAA10CE113 40BAA X113 5 40CUG01 X232 5
PLANO ESTADO SEÑAL KKS DE CUBICULO 1 BORNE N°
HACIA 
CUBICULO 2
BORNE N°
GME6 404 002 - 121 PROTECCION CH1 40CUG01 X240 1 40CHA01 X02 351
GME6 404 002 - 121 PROTECCION CH1 40CHA01 X02 451 40CUG01 X240 2
GME6 404 002 - 121 PROTECCION CH1 40CUG01 X240 5 40CUG01 X240 6
PLANO ESTADO SEÑAL KKS DE CUBICULO 1 BORNE N°
HACIA 
CUBICULO 2
BORNE N°
GME6 404 002 - 121 PROTECCION CH2 40CUG01 X241 1 40CHA01 X02 361
GME6 404 002 - 121 PROTECCION CH2 40CHA01 X02 461 40CUG01 X241 2
GME6 404 002 - 121 PROTECCION CH2 40CUG01 X241 5 40CUG01 X241 6
PLANO ESTADO SEÑAL KKS DE CUBICULO 1 BORNE N°
HACIA 
CUBICULO 2
BORNE N°
GME6 404 002 - 115 PROTECCION GND ROTOR 40CHA01 X223 101 40CUG01 X214 1
PLANO ESTADO SEÑAL KKS DE CUBICULO 1 BORNE N°
HACIA 
CUBICULO 2
BORNE N°
GME6 404 002 - 20 SYN VOLT REF VALUE RAISE MKC10DE002XB91 40CBP01 X32.5 7 40CUG01 X251.1 1
GME6 404 002 - 20 SYN VOLT REF VALUE RAISE MKC10DE002XB91 40CBP01 X32.5 8 40CUG01 X251.1 2
GME6 404 002 - 20 SYN VOLT REF VALUE LOWER MKC10DE002XB92 40CBP01 X32.6 1 40CUG01 X251.1 3
GME6 404 002 - 20 SYN VOLT REF VALUE LOWER MKC10DE002XB92 40CBP01 X32.6 2 40CUG01 X251.1 4
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Tabla 45, Señales AVR - 40CUG01 [X260.1] - Pro Control 
 
Fuente: ABB. Excitation Equipment – GM6 404 
Tabla 46, Señales AVR - 40CUG01 [X260.2] - Pro Control 
 
Fuente: ABB. Excitation Equipment – GM6 404 
Tabla 47, Señales AVR - 40CUG01 [X260.3] - Pro Control 
 
Fuente: ABB. Excitation Equipment – GM6 404 
Tabla 48, Señales AVR - 40CUG01 [X260.4] - Pro Control 
 
Fuente: ABB. Excitation Equipment – GM6 404 
PLANO ESTADO SEÑAL KKS DE CUBICULO 1 BORNE N°
HACIA 
CUBICULO 2
BORNE N°
GME6 404 002 - 122 EXCITATION ORD ON MKC10EA100XB91 PROCONTROL NA 40CUG01 X260.1 2
GME6 404 002 - 122 EXCITATION ORD ON MKC10EA100XB91 PROCONTROL NA 40CUG01 X260.1 4
GME6 404 002 - 122 EXCITATION ORD OFF MKC10EA100XB92 PROCONTROL NA 40CUG01 X260.1 1
GME6 404 002 - 122 EXCITATION ORD OFF MKC10EA100XB92 PROCONTROL NA 40CUG01 X260.1 3
PLANO ESTADO SEÑAL KKS DE CUBICULO 1 BORNE N°
HACIA 
CUBICULO 2
BORNE N°
GME6 404 002 - 15 SELECTED AVR CHANNEL MANUAL MKC10DE000XB02 40CUG01 X260.2 5 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 15 SELECTED AVR CHANNEL MANUAL MKC10DE000XB02 40CUG01 X260.2 7 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 15 SELECTED AVR CHANNEL AUTO MKC10DE000XB03 40CUG01 X260.2 6 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 15 SELECTED AVR CHANNEL AUTO MKC10DE000XB03 40CUG01 X260.2 7 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 14 SELECTION AVR CHANNEL AUTO MKC10DE000XB91 PROCONTROL NA 40CUG01 X260.2 2
GME6 404 002 - 14 SELECTION AVR CHANNEL AUTO MKC10DE000XB91 PROCONTROL NA 40CUG01 X260.2 4
GME6 404 002 - 14 SELECTION AVR CHANNEL MANUAL MKC10DE000XB92 PROCONTROL NA 40CUG01 X260.2 1
GME6 404 002 - 14 SELECTION AVR CHANNEL MANUAL MKC10DE000XB92 PROCONTROL NA 40CUG01 X260.2 3
PLANO ESTADO SEÑAL KKS DE CUBICULO 1 BORNE N°
HACIA 
CUBICULO 2
BORNE N°
GME6 404 002 - 15 MIN REF VALUE MKC10DE010XB02 40CUG01 X260.3 5 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 15 MIN REF VALUE MKC10DE010XB02 40CUG01 X260.3 7 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 15 MAX REF VALUE MKC10DE010XB01 40CUG01 X260.3 6 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 15 MAX REF VALUE MKC10DE010XB01 40CUG01 X260.3 8 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 14 REF VALUE RAISE MKC10DE010XB91 PROCONTROL NA 40CUG01 X260.3 2
GME6 404 002 - 14 REF VALUE RAISE MKC10DE010XB91 PROCONTROL NA 40CUG02 X260.3 4
GME6 404 002 - 14 REF VALUE LOWER MKC10DE010XB92 PROCONTROL NA 40CUG03 X260.3 1
GME6 404 002 - 14 REF VALUE LOWER MKC10DE010XB92 PROCONTROL NA 40CUG04 X260.3 3
PLANO ESTADO SEÑAL KKS DE CUBICULO 1 BORNE N°
HACIA 
CUBICULO 2
BORNE N°
GME6 404 002 - 15 OFF VAR. CONTROLLER MKC10DE020YB05 40CUG01 X260.4 8 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 15 OFF VAR. CONTROLLER MKC10DE020YB05 40CUG01 X260.4 5 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 15 ON VAR. CONTROLLER MKC10DE020YB06 40CUG01 X260.4 8 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 15 ON VAR. CONTROLLER MKC10DE020YB06 40CUG01 X260.4 6 PROCONTROL NA
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Tabla 49, Señales AVR - 40CUG01 [X260.6] - Pro Control 
 
Fuente: ABB. Excitation Equipment – GM6 404 
Tabla 50, Señales AVR - 40CUG01 [X260.11] - Pro Control 
 
Fuente: ABB. Excitation Equipment – GM6 404 
Tabla 51, Señales AVR - 40CUG01 [X260.15] - Pro Control 
 
Fuente: ABB. Excitation Equipment – GM6 404 
Tabla 52, Señales AVR - 40CUG01 [X260.16] - Pro Control 
 
Fuente: ABB. Excitation Equipment – GM6 404 
PLANO ESTADO SEÑAL KKS DE CUBICULO 1 BORNE N°
HACIA 
CUBICULO 2
BORNE N°
GME6 404 002 - 20 ON VAR. CONTROLLER MKC10DE020XB95 PROCONTROL NA 40CUG01 X260.6 5
GME6 404 002 - 20 ON VAR. CONTROLLER MKC10DE020XB95 PROCONTROL NA 40CUG01 X260.6 6
GME6 404 002 - 20 OFF VAR. CONTROLLER MKC10DE020XB96 PROCONTROL NA 40CUG01 X260.6 7
GME6 404 002 - 20 OFF VAR. CONTROLLER MKC10DE020XB96 PROCONTROL NA 40CUG01 X260.6 8
PLANO ESTADO SEÑAL KKS DE CUBICULO 1 BORNE N°
HACIA 
CUBICULO 2
BORNE N°
GME6 404 002 - 2 FAULT GEN EXCITATION MKC10EG012XG11 40CUG01 X260.11 1 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 2 FAULT GEN EXCITATION MKC10EG012XG11 40CUG01 X260.11 2 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 2 ALARM GEN EXCITATION MKC10EG011XG11 40CUG01 X260.11 3 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 2 ALARM GEN EXCITATION MKC10EG011XG11 40CUG01 X260.11 4 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 3 ACTIVE OVEREXCITATION-LIMITER MKC10EG033XG11 40CUG01 X260.11 5 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 3 ACTIVE OVEREXCITATION-LIMITER MKC10EG033XG11 40CUG01 X260.11 6 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 3 ACTIVE UNDEREXCITATION-LIMITER MKC10EG032XG11 40CUG01 X260.11 7 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 3 ACTIVE UNDEREXCITATION-LIMITER MKC10EG032XG11 40CUG01 X260.11 8 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 3 ON AVR CHANNEL MANUAL MKC10EG031XG11 40CUG01 X260.11 11 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 3 ON AVR CHANNEL MANUAL MKC10EG031XG11 40CUG01 X260.11 12 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 4 READY EXCITATION MKC10EG021XG11 40CUG01 X260.11 13 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 4 READY EXCITATION MKC10EG021XG11 40CUG01 X260.11 14 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 123 ON LOCAL CONTROL MKC10GS101XB01 40CUG01 X260.11 23 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 123 ON LOCAL CONTROL MKC10GS101XB01 40CUG01 X260.11 22 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 123 OFF LOCAL CONTROL MKC10GS101XB02 40CUG01 X260.11 23 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 123 OFF LOCAL CONTROL MKC10GS101XB02 40CUG01 X260.11 21 PROCONTROL NA
PLANO ESTADO SEÑAL KKS DE CUBICULO 1 BORNE N°
HACIA 
CUBICULO 2
BORNE N°
GME6 404 002 - 11 FIELD VOLTAGE MKC10CE003XQ50 40CUG01 X260.15 1 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 11 FIELD VOLTAGE MKC10CE003XQ50 40CUG01 X260.15 2 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 11 FIELD CURRENT MKC10CE001XQ50 40CUG01 X260.15 3 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 11 FIELD CURRENT MKC10CE001XQ50 40CUG01 X260.15 4 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 12 BALANCE VOLTMETER MKC10CE005XQ50 40CUG01 X260.15 11 PROCONTROL NA
GME6 404 002 - 12 BALANCE VOLTMETER MKC10CE005XQ50 40CUG01 X260.15 12 PROCONTROL NA
PLANO ESTADO SEÑAL KKS DE CUBICULO 1 BORNE N°
HACIA 
CUBICULO 2
BORNE N°
GME6 404 002 - 125 <93% GENERATOR SPEED 40MAD20CS900XB92 40CJK02 KA041 2 40CUG01 X260.16 1
GME6 404 002 - 125 <93% GENERATOR SPEED 40MAD20CS900XB91 40CJK02 KA041 6 40CUG01 X260.16 2
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Tabla 53, Señales AVR - Conexión Interna 40CUG01 - 2 
 
Fuente: ABB. Excitation Equipment – GM6 404 
Tabla 54, Señales AVR - Conexión Interna 40CUG01 - 3 
 
Fuente: ABB. Excitation Equipment – GM6 404 
PLANO ESTADO SEÑAL KKS DE CUBICULO 1 BORNE N°
HACIA 
CUBICULO 2
BORNE N°
GME6 404 002 - 136 Medicion 40CUG01 X212 L1 40CUG01 X213 L1
GME6 404 002 - 136 Medicion 40CUG01 X212 L2 40CUG01 X213 L2
GME6 404 002 - 136 Proteccion 40CUG01 X211 L1 40CUG01 F1 1
GME6 404 002 - 136 Proteccion 40CUG01 X211 L2 40CUG01 F1 3
GME6 404 002 - 136 Proteccion 40CUG01 X211 L3 40CUG01 F1 5
GME6 404 002 - 136 Proteccion 40CUG01 X212 L1 40CUG01 F2 1
GME6 404 002 - 136 Proteccion 40CUG01 X212 L2 40CUG01 F2 3
GME6 404 002 - 136 Proteccion 40CUG01 X212 L3 40CUG01 F2 5
GME6 404 002 - 136 Alimentacion 110 40CUG01 T1 2U1 40CUG01 L1 1
GME6 404 002 - 136 Alimentacion 110 40CUG01 T1 2V1 40CUG01 L2 1
GME6 404 002 - 136 Alimentacion 110 40CUG01 T1 2W1 40CUG01 L3 1
GME6 404 002 - 136 Alimentacion AVR Rack A10 - 1 40CUG01 L1 2 40CUG01 F3 1
GME6 404 002 - 136 Alimentacion AVR Rack A10 - 1 40CUG01 L2 2 40CUG01 F3 3
GME6 404 002 - 136 Alimentacion AVR Rack A10 - 1 40CUG01 L3 2 40CUG01 F3 5
GME6 404 002 - 136 Alimentacion AVR Rack A10 - 1 40CUG01 L2 2 40CUG01 F4 1
GME6 404 002 - 136 Alimentacion AVR Rack A10 - 1 40CUG01 L3 2 40CUG01 F4 3
GME6 404 002 - 136 Alimentacion Rectificador A2 40CUG01 L2 3 40CUG01 F5 1
GME6 404 002 - 136 Alimentacion Rectificador A2 40CUG01 L3 3 40CUG01 F5 3
GME6 404 002 - 136 Alimentacion Rectificador A2 40CUG01 F5 2 40CUG01 A2 L
GME6 404 002 - 136 Alimentacion Rectificador A2 40CUG01 F5 4 40CUG01 A2 N
GME6 404 002 - 136 Alimentacion AVR Rack A10 - 2 40CUG01 L1 2 40CUG01 F6 1
GME6 404 002 - 136 Alimentacion AVR Rack A10 - 2 40CUG01 L2 3 40CUG01 F6 3
GME6 404 002 - 136 Alimentacion AVR Rack A10 - 2 40CUG01 L3 3 40CUG01 F6 5
GME6 404 002 - 136 Alimentacion AVR Rack A10 - 2 40CUG01 L2 4 40CUG01 F7 1
GME6 404 002 - 136 Alimentacion AVR Rack A10 - 2 40CUG01 L3 4 40CUG01 F7 3
GME6 404 002 - 136 Alimentacion AVR Rack A10 - 2 40CUG01 F6 2 40CUG01 X7 1
GME6 404 002 - 136 Alimentacion AVR Rack A10 - 2 40CUG01 F6 4 40CUG01 X7 2
GME6 404 002 - 136 Alimentacion AVR Rack A10 - 2 40CUG01 F6 6 40CUG01 X7 3
GME6 404 002 - 136 Alimentacion AVR Rack A10 - 2 40CUG01 F7 2 40CUG01 X7 9
GME6 404 002 - 136 Alimentacion AVR Rack A10 - 2 40CUG01 F7 4 40CUG01 X7 8
PLANO ESTADO SEÑAL KKS DE CUBICULO 1 BORNE N°
HACIA 
CUBICULO 2
BORNE N°
GME6 404 002 - 136 Alimentacion AVR Rack A10 - 1 40CUG01 F3 2 40CUG01 X7 1
GME6 404 002 - 136 Alimentacion AVR Rack A10 - 1 40CUG01 F3 4 40CUG01 X7 2
GME6 404 002 - 136 Alimentacion AVR Rack A10 - 1 40CUG01 F3 6 40CUG01 X7 3
GME6 404 002 - 136 Alimentacion AVR Rack A10 - 1 40CUG01 F5 2 40CUG01 X7 9
GME6 404 002 - 136 Alimentacion AVR Rack A10 - 1 40CUG01 F5 4 40CUG01 X7 8
GME6 404 002 - 145 125 VDC SUPLY 40CUG01 F6 1 DE010 A10 10
GME6 404 002 - 145 125 VDC SUPLY 40CUG01 F6 3 DE010 A10 11
GME6 404 002 - 145 125 VDC SUPLY 40CUG01 F7 1 DE020 A10 10
GME6 404 002 - 145 125 VDC SUPLY 40CUG01 F7 3 DE020 A10 11
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Tabla 55, Señales AVR - Conexión Interna 40CUG01 - 4 
 
Fuente: ABB. Excitation Equipment – GM6 404 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANO ESTADO SEÑAL KKS DE CUBICULO 1 BORNE N°
HACIA 
CUBICULO 2
BORNE N°
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 A1 S+ 40CUG01 A1 V+
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 A1 S- 40CUG01 A1 V-
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 A1 V+ 40CUG01 F1 2
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 A1 V- 40CUG01 F1 4
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 F1 1 40CUG01 F10 A1
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 F1 3 40CUG01 F10 A2
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 A1 V+ 40CUG01 L+10 1.2
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 A1 V- 40CUG01 L-10 1.2
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 L+10 1.2 40CUG01 V1 3
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 L-10 1.2 40CUG01 L-(24)
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 V1 1 40CUG01 L+10 6
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 A2 S+ 40CUG01 A2 V+
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 A2 S- 40CUG01 A2 V-
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 A2 V+ 40CUG01 F2 2
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 A2 V- 40CUG01 F2 4
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 F2 1 40CUG01 F11 A1
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 F2 3 40CUG01 F11 A2
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 A2 V+ 40CUG01 L+10 4,5
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 A2 V- 40CUG01 L-10 4,5
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 L+10 4,5 40CUG01 V2 3
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 L-10 4,5 40CUG01 L-(24)
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 V1 1 40CUG01 L+10 7
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 L+(24) 40CUG01 L+10 8
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 L-(24) 40CUG01 L-10 8
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 L+10 8 40CUG01 F3 2
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 L-10 8 40CUG01 F3 4
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 F3 1 40CUG01 L+11 1
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 F3 3 40CUG01 L-11 1
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 L+10 8 40CUG01 F4 2
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 L-10 8 40CUG01 F4 4
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 L+10 9 40CUG01 F5 2
GME6 404 002 - 152 24 VDC Supply 40CUG01 L-10 9 40CUG01 F5 4
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Anexo 8, Planos de aprobación – Activo técnico de la compañía eléctrica 
Sochagota 
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